



Subgerencia de Desarrollo - Perfil del Proyecto

#	Concepto
A	Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios:
1	Nombre de la propuesta: "Diagnóstico sobre el potencial de la artesanía como actividad económica productiva para desarrollar con mujeres desplazadas y/o jefes de hogar y artesanos, en Barrancabermeja, Santander."
2	Tipo de Propuesta: Diagnóstico (Fase primera) para sustentar formulación de proyecto productivo
3	Beneficiarios directos: 60 personas ¹ : 25 mujeres desplazadas y sus familias; 20 mujeres jefes de hogar y 15 artesanos existentes en el casco urbano.
4	Beneficiarios indirectos: 180. Son los familiares que apoyarían con trabajo no remunerado a los productores actuales o los artesanos que se capaciten posteriormente.
B	Localización geográfica (incluir mapas):
5	Dpto: Santander Municipio: Barrancabermeja .
C	Características básicas:
6	Oficios artesanales que atenderá el proyecto: Se identificarán aquellos que muestren algún potencial para comercialización y que puedan elaborar los beneficiarios del programa que tengan habilidades para desarrollar mediante capacitación y asistencia técnica, en procura de orientarlos hacia la organización de microempresas de artesanos (fase segunda) que les generen ingresos.
7	Principales problemas que enfrentan los beneficiarios: 7.1- Desconocimiento del potencial de materias primas que ofrece el entorno, utilizables para producción de artesanía. 7.2 - Desconocimiento de un oficio artesanal. 7.3 - Falta de desarrollo del producto tradicional local. 7.4 - Falta de capacitación de mano de obra. 7.5 - Desocupación y falta de ingresos.
8	Finalidad: Aportar información para caracterizar las materias primas que ofrece el entorno, utilizables para producir artesanías, la población de mujeres desplazadas y/o jefes de hogar y los artesanos existentes en el Municipio, con capacidad de ejercer un oficio como actividad económicamente productiva.
9	Objetivos específicos: 8.1 Identificar posibilidades de recursos humanos, institucionales y financieros para organizar microempresas de artesanías. 8.2 Reconocer potencialidades técnicas y materiales para una producción de artesanías. 8.3 Evaluar la oferta actual del producto artesanal y/o manualidades frente a tendencias del mercado.
10	Principales resultados esperados: 10.1 Identificación de las características de beneficiarios en sus categorías de edad, distribución por sexo, grupo familiar, nivel educativo, liderazgos, capacitaciones recibidas, iniciativas empresariales previas, nivel organizacional, expectativas. 10.2 Identificación de las habilidades técnicas artesanales o de trabajo manual que tiene la población desplazada y/o las mujeres jefes de hogar y los artesanos existentes (como: tejidos de mochilas, bordados, macramé, crochet, elaboración de canoas, pilones, asientos, remos, canastos, atarrayas, costura en tela,

¹ Cobertura y distribución tentativas, a revisar por la UMATA



	<p>manualidades, entre otros).</p> <p>10.3 Conocimiento de disponibilidad de recursos naturales del entorno útiles para elaborar artesanías de calidad: maderables, no maderables (frutos, cortezas, subproductos agrícolas), desechos industriales.</p> <p>10.4 Conocimiento de la disponibilidad de recursos institucionales, humanos, financieros y logísticos para apoyar un proyecto de organización de microempresas de artesanías (fase segunda).</p> <p>10.5 Oferta actual de artesanías y/o manualidades clasificada y evaluada técnicamente frente a tendencias del mercado.</p> <p>10.6 Registro fotográfico de los productos disponibles elaborados por mujeres desplazadas y/o jefes de hogar y artesanos locales.</p> <p>10.6 Registro de las técnicas y procesos de transformación de materiales y su nivel de dominio por parte de los beneficiarios.</p> <p>10.7 Información sobre la perspectiva comercial de artesanías en la localidad, flujo de potenciales clientes y ventas en feria Agropecuaria.</p>
11	<p>Principales actividades previstas:</p> <p>11.1 Presentación de políticas, programas y líneas de acción de Artesanías de Colombia ante entidades de apoyo y beneficiarios.</p> <p>11.2 Reunión con grupos de beneficiarios potenciales para conocer su disposición y expectativas para trabajar en artesanías; evaluación y registro fotográfico de productos.</p> <p>11.3 Identificación y caracterización de las materias primas que ofrece el entorno utilizables para producción de artesanías</p> <p>11.3 Inducción sobre la encuesta a aplicar y aplicación de encuestas.</p> <p>11.4 Reunión con potenciales entidades de apoyo para establecer áreas de convergencia y rubros.</p> <p>11.5 Análisis e interpretación de resultados: tendencias de desarrollo y prioridades según niveles de habilidad y organizacional, experiencia previa, recursos disponibles y apoyo institucional.</p> <p>11.6 Socialización de resultados con beneficiarios (a cargo de UMATA).</p> <p>11.7 Informe de diagnóstico y cronograma de trabajo.</p> <p>11.8 Asistencia técnica para elaboración del proyecto de organización de microempresas de artesanías.</p>
12	<p>Metas verificables:</p> <p>12.1 Entidades de apoyo y beneficiarios sensibilizados sobre potencialidades del producto artesanal orientado desde el mercado.</p> <p>12.2 Sesenta (60) encuestas aplicadas.</p> <p>12.3 Levantamiento de información básica sobre beneficiarios, recursos y mercado potencial, útil para direccionar un proyecto.</p> <p>12.4 Areas de convergencia institucional y rubros identificados.</p> <p>12.5 Un proyecto de organización de microempresas de artesanías elaborado, con apoyo asistencia profesional del Municipio.</p>
13	<p>Metodología:</p> <p>13.1 Se diseñará una encuesta, instrumento al cual se hará una prueba piloto aplicada por UMATA a seis (6) posibles beneficiarios del proyecto.</p> <p>13.2 Se hará una presentación institucional de la Empresa a la llegada a Barrancabermeja.</p> <p>13.3 Se adelantará un trabajo de campo durante 1 semana por parte de 2 profesionales para recoger datos mediante entrevistas, aplicación de encuestas y observación de productos. Para aplicar las encuestas se contará con algunos encuestadores que facilitará el Municipio.</p> <p>13.4 Se realizará una semana de trabajo en Bogotá para analizar e interpretar la información y elaborar el</p>



Resumen Proyectos

FORMATO

CODIGO: FORFAT04
FECHA: 2003

VERSIÓN: 1

Página 3 de
4

	Informe de Diagnóstico. 13.5 Posteriormente y durante 2 semanas se elaborará un proyecto para la organización de microempresas de artesanías. Se contará para ello con la asistencia de un profesional del Municipio de Barrancabermeja para revisar, ajustar y complementar datos del borrador del proyecto.		
14	Impactos del proyecto: Disposición de información para estructurar un proyecto para apoyar la organización de una producción de artesanías para el mercado.		
15	Replicabilidad del proyecto. El método de recolección de información y el análisis de resultados pueden ser aplicables a otras solicitudes.		
16	Duración del proyecto: 6 semanas	Fecha inicio: 12-04-04	Fecha terminación: 21-05-04
17	Limitaciones y riesgos del proyecto: Desinterés de la población por el trabajo en artesanías. Factores de violencia que impidan el desarrollo del trabajo de campo.		
D	Costo y aportantes:		
18	Valor total del Proyecto:	\$ miles	Concepto
	Aporte del Municipio:	8.750	Asistencia técnica ofrecida por Artesanías de Colombia con dos profesionales, durante 6 semanas. Se anexa detalle de las actividades y presupuesto
	Aporte del Municipio		Transporte aéreo Bogotá-Barrancabermeja-Bogotá, transporte terminales, alojamiento y alimentación durante 5 días para 2 personas; apoyo logístico local. - Valor pendiente de definir -
E	Entidades y personas responsables:		
19	Entidad que presenta el proyecto: Artesanías de Colombia. S.A.		
20	Fecha de presentación: Marzo 18 de 2004		
21	Entidad ejecutora: Artesanías de Colombia. S.A		
22	Coordinador del Proyecto: Aser Vega		
23	Telf: 336-3942	Fax: 337-5964	E.mail: aservega@artesaniasdecolombia.com.co; aservega@hotmail.com
24	Entidades que tuvieron la iniciativa del proyecto: Artesanías de Colombia S.A.; UMATA		
25	Interlocutor por la comunidad: Dr. Javier Herrera Martínez, Director UMATA Municipio de Barrancabermeja; Sandra Patricia Arrieta, Profesional UMATA		
26	Telf: 611-3524; 621-4811	Fax: 611-3524	E.mail: sanarrimon@hotmail.com
F	Otras referencias		
27	Estado actual de la propuesta: en elaboración.		
28	Observaciones: La propuesta se realiza para acopiar información sobre recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que sirvan de base para elaborar un proyecto de capacitación y organización de microempresas de artesanías con población desplazada.		
29	Fecha de actualización: marzo 18 de 2004		
29	Archivo: Subgerencia de Desarrollo/Departamentos/Departamento de Santander/Ficha PROPUESTADIAGNOSTICO		



Resumen Proyectos

FORMATO

CODIGO: FORFAT04
FECHA: 2003

VERSIÓN: 1

Página 4 de 4

“Diagnóstico sobre el potencial de la artesanía como actividad económica productiva para desarrollar con mujeres desplazadas y/o jefes de hogar y artesanos, en Barrancabermeja, Santander.”

Presupuesto del Proyecto

N°	Concepto/Actividad	Tiempo # unidades	Valor Unitario \$	Valor Total \$	Aportantes
1	Honorarios de dos profesionales (1.5 mes cada uno) que desarrollarán las siguientes actividades: - Diseño, revisión y ajuste de encuesta luego de prueba piloto. - Recolección de información - Evaluación de productos - Análisis e interpretación de resultados - Elaboración del Informe de Diagnóstico - Elaboración del proyecto	2 profes/ 1 mes c/u	4.000.000	8.000.000	Municipio y entidades de apoyo
2	Servicios de administración y comunicaciones			500.000	
3	Papelería y fotografía			250.000	
	Subtotal			8.750.000	
	Otros costos				
4	Transporte aéreo Bogotá-Barrancabermeja-Bogotá 2 personas	2 pasajes			
5	Transporte terminales Bogotá, Barrancabermeja	2			
6	Alojamiento y alimentación 5 días para 2 personas	5			
7	Apoyo logístico local: Transporte local, lugar reuniones, equipo proyección audiovisual.				
	Valor total				

Cronograma de Actividades del Proyecto

N°	Actividad	Semanas					
		1	2	3	4	5	6
1	Diseño y revisión de encuesta	X					
2	Aplicación de prueba piloto de encuesta y ajuste de instrumento	X					
3	Recolección de información y evaluación de productos.		X				
4	Análisis e interpretación de resultados y elaboración del Informe de Diagnóstico			X			
5	Elaboración Informe Diagnóstico				X		
6	Entrega del Diagnóstico:				X		
7	Elaboración y entrega proyecto					X	X