

## FASES PROYECTO ORÍGENES

Aspecto	Marzo-Abril "Planeación a un año"
<b>Metodología</b>	<b>Estrategias:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Definición líneas temáticas y empoderamiento por parte de asesores.</li><li>2. Trabajo desde diferentes disciplinas en comités de trabajo.</li><li>3. Ajustar planes de acción de acuerdo a los resultados del II. Encuentro de Saberes.</li><li>4. Definición del diseño como eje central del proyecto.</li></ol>
	<b>Logros:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diseño estructura líneas temáticas.</li><li>2. Definición cronograma a un año.</li></ol>
	<b>Lecciones aprendidas:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proceso de Sistematización: Se acopiaron testimonios de los asesores sobre las lecciones aprendidas en el trabajo con las comunidades (Ej. estrategias para la comunicación, dinámicas en las reuniones de trabajo, importancia de contemplar tiempos y ritmos entre las comunidades, entre otros).</li></ol>

**Dificultades:**

1. Incertidumbre de viabilidad procesos y posibles fechas de viaje.
2. Seguimiento a la selección de producto y proceso de producción para Expoartesano 2013.
3. Se identificó la necesidad de los asesores de contar con técnicas para "llegar a la gente".

**Alternativas:**

1. Para el 2014 se propone re-plantear el Comité de Expertos con el fin de abordar discusiones técnicas de cada línea temática.
2. Se diseñaron 4 módulos de Desarrollo Humano con herramientas para que los asesores puedan implementar en la relación con las comunidades.

**Estrategias:**

1. Llamadas telefónicas para coordinar producción Expoartesano 2013.

**Logros:**

1. Participación de 12 comunidades en Expoartesano 2013.

Relación con comunidades

	<p><b>Lecciones aprendidas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrategias de organizar a distancia y en poco tiempo, la participación de los artesanos en un evento ferial.</li> <li>2. Importancia de hacer seguimiento post-feria.</li> </ol>
	<p><b>Dificultades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dificultades con logística de envíos para la feria.</li> <li>2. Artesanos piden elementos de implementación tecnológica para mejorar procesos pero en algunos casos el proyecto no los puede cubrir.</li> </ol>
	<p><b>Alternativas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para el año 2014 se propone liberar presupuesto para mejoramiento técnico y poder llevar herramientas/materia prima a las comunidades.</li> </ol>
<p><b>Administración: Esta sección quedó a cargo de la coordinadora del proyecto Marisol Pérez</b></p>	<p><b>Estrategias:</b></p>
	<p><b>Logros:</b></p>
	<p><b>Lecciones aprendidas:</b></p>
	<p><b>Dificultades:</b></p>
	<p><b>Alternativas:</b></p>

Mayo- Junio "Varios"	Julio-Agosto Ajuste metodológico y primeros viajes
<p><b>Estrategias:</b></p> <p>1. Sistematización de la información del II. Encuentro de Saberes.</p>	<p><b>Estrategias:</b></p> <p>1. Los asesores realizaron un ajuste metodológico para cada una de las líneas temáticas.</p> <p>2. Comités de</p> <p>3. Jornada de trabajo con un integrante del Comité de Expertos, Carlos Rodríguez.</p>
<p><b>Logros:</b></p> <p>1. Acopio de las metodologías registradas por los asesores en el documento "Compendio Metodológico" .</p> <p>2. Redacción Memorias II. Encuentro de Saberes.</p> <p>3. Acopio aspectos a incluir en la caracterización de las comunidades.</p> <p>4. Diseño de las bitácoras para que los asesores registren información en campo.</p>	<p><b>Logros:</b></p> <p>1. Diseño guías de actividades por línea temática.</p> <p>2. Proceso de sistematización: Entrevistas a los asesores sobre proceso de ajuste metodológico.</p> <p>3. Registro de las actividades realizadas en las 18 comunidades visitadas en la matriz "Seguimiento Orígenes". Redacción de conclusiones por línea temática.</p> <p>4. Definición piezas representativas para exponer durante Expoartesánías 2013.</p>
<p><b>Lecciones aprendidas:</b></p> <p>1. Importancia de identificar mecanismos de registro de la información por parte de los asesores que hagan trabajo de campo (Ej. Bitácora).</p>	<p><b>Lecciones aprendidas:</b></p> <p>1. Importancia de tener unas guías metodológicas que den cuenta del paso a paso para desarrollar cada actividad.</p> <p>2. Las actividades de Desarrollo Humano deben trabajarse de manera transversal a las demás líneas temáticas.</p>

<p><b>Dificultades:</b></p> <p>1. Dificultades para concretar la articulación entre la metodología de caracterizaciones propuestas por el "Proyecto Orígenes" y la propuesta de medios de vida.</p>	<p><b>Dificultades:</b></p> <p>1. Debido a las demoras de contratación, algunos de los asesores vinculados al Proyecto, decidieron no continuar en el proceso. Lo anterior generó vacíos en las líneas temáticas y en la continuidad del proceso con las comunidades.</p> <p>2. Los asesores expresaron dificultades en el acceso a la información por estar dispersa en CD's.</p> <p>3+D12. Aún falta apropiación de las herramientas de Desarrollo Humano por parte de los asesores.</p>
<p><b>Alternativas:</b></p>	<p><b>Alternativas:</b></p> <p>1. Se diseñó una propuesta para sistematizar la documentación del "Proyecto Orígenes" y se inició un proceso de inventario y acopio de la información consignada en 85 CD's.</p>
<p><b>Estrategias:</b></p> <p>1. Articulación con el Programa Sello de Calidad.</p>	<p><b>Estrategias:</b></p> <p>1. Se retomó el contacto con las comunidades a visitar y se realizaron las actividades definidas a partir del ajuste metodológico.</p>
<p><b>Logros:</b></p> <p>1. Encuentro con representantes de la etnia Motilón Barí en Bogotá, con el fin de identificar posibles líneas de acción a trabajar.</p> <p>2. Reunión de seguimiento en la comunidad de Playas de Bojavá, etnia U'wa.</p> <p>3. Visita a las comunidades de Puerto Tolima y Villamaría; Levantamiento del Referencial de Calidad para la obtención de los sellos, otorgados por el Programa de Sello de Calidad, Hecho a Mano.</p>	<p><b>Logros:</b></p> <p>1. Primera visita a 17 comunidades.</p>

<b>Lecciones aprendidas:</b>	<b>Lecciones aprendidas:</b>
<b>Dificultades:</b> 1. La comunidad de Cubará, etnia U'wa, decidió no vincularse al "Proyecto Orígenes" por tener recursos de Ecopetrol. 2. La comunidad de Puerto Guayabo expresó dificultades para la delegada que asistió a Expoartesanías 2012, por el incumplimiento en las fechas de visita acordadas.	<b>Dificultades:</b> 1. Durante las visitas a las comunidades los asesores tuvieron dificultad en definir el delgado del Encuentro de Saberes 2013, ya que en esta fecha aún no estaba definido el objetivo del evento. 2. No se pudo visitar al total de comunidades.
<b>Alternativas:</b> 1. Se propuso trabajar con esta comunidad por medio del Laboratorio de Boyacá. Aún está por definir acciones puntuales.	<b>Alternativas:</b> 1. Se propuso realizar una estrategia de llamadas telefónicas para contactar a las comunidades y organizar la participación en Expoartesanías 2013.
<b>Estrategias:</b>	<b>Estrategias:</b>
<b>Logros:</b>	<b>Logros:</b>
<b>Lecciones aprendidas:</b>	<b>Lecciones aprendidas:</b>
<b>Dificultades:</b>	<b>Dificultades:</b>
<b>Alternativas:</b>	<b>Alternativas:</b>

**Septiembre- Octubre Publicaciones y llamadas****Estrategias:**

1. Definición contenidos para las dos publicaciones pendientes (Serie Orígenes y Volumen Vaupés).

**Logros:**

1. Se realizó el Primer Comité Editorial con miembros del equipo del Proyecto "Investigación y Gestión del Conocimiento".

**Lecciones aprendidas:**

1. Importancia de consultar si las comunidades que ingresarán al proyecto están certificadas por el Ministerio del Interior.

**Dificultades:****Alternativas:**

1. Enviar carta al Ministerio del Interior solicitando apoyo puntual frente a dudas de comunidades y proponer línea de cooperación.

**Estrategias:**

1. Vinculación a nuevas comunidades del Putumayo.  
2. Realizar un proceso de llamadas telefónicas para contactar a las comunidades e iniciar organización para Expoartesanías 2013.

**Logros:**

1. Inicio proceso de caracterización de las nuevas comunidades vinculadas al proyecto.



**Lecciones aprendidas:**

**Dificultades:**

**Alternativas:**

**Estrategias:**

**Logros:**

**Lecciones aprendidas:**

**Dificultades:**

**Alternativas:**