



Convenio Interadministrativo SDC007 de 2011

Artesanías de Colombia S.A. – Gobernación de Cundinamarca
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

Proyecto PRY182
“Cundinamarca artesanal, Hecho a mano con calidad”

Informe Final Ejecutivo del Convenio SCDE07 de 2011

María Gabriela Corradine Mora
Profesional Especializada
Subgerencia de Desarrollo
Coordinadora General del Convenio

Artesanías de Colombia S.A.
Subgerencia de Desarrollo

Bogotá – Agosto de 2012

Directores de Proyecto (Subgerentes de Desarrollo):

Mariana Gómez - Iván Moreno Sánchez

Coordinadoras:

María Gabriela Corradine Mora

Leyla Marcela Molina

Componente 1: Programa de Capacitación en el Esquema de certificación

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
1.1: Taller de capacitación con base en el esquema definido para la certificación	Zipaquirá	14 beneficiarios atendidos / 10 beneficiarios programados	Presentación Power point Listado de asistentes Registro fotográfico	Convocatoria a artesanos a través de artesanos contacto y Alcaldía; entidades invitadas: SENA, Alcaldía, Catedral de Sal, Funzipa, Casa Museo y Casa de la Cultura (no asistieron). Socialización del proyecto. Levantamiento de línea de base de beneficiarios Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, funcionalidad del Sello. Visita a taller de talla del municipio y a Catedral de sal para examinar el trabajo adelantado por el grupo Acuerdo siguientes talleres y seguimiento al proceso productivo.	Reunión inicial aplazada por demora en desembolso. Segunda reunión asistieron entidades, no artesanos (avisados por la alcaldía) Inasistencia de entidades a la actividad de socialización Retraso en el proceso	Adriana Saenz Leyla Marcela Molina María Gabriela Corradine	5 de octubre de 2011
	Cucunubá	26 beneficiarios atendidos / 20 beneficiarios programados	Presentación en power point Listado de asistentes Registro fotográfico	Convocatoria a artesanos con Fundación Compartir Invitados SENA, Alcaldía y Gobernación. Socialización del proyecto. Levantamiento de línea de base de beneficiarios Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, funcionalidad del Sello. Acuerdo para siguientes talleres y visitas a beneficiarios Sesión adicional convocando nuevos artesanos. Refuerzo del tema esquemas de calidad y certificación y actualización de línea de base	Baja asistencia de artesanos con relación a la esperada y ofrecida por la Fundación Compartir. Inasistencia de delegados del Municipio	Amparo Tejedor Leyla Marcela Molina María Gabriela Corradine	16/09/2011 16/11/2011
	Fúquene	58 beneficiarios atendidos / 20 beneficiarios programados	Presentación en power point Listado de asistentes Registro fotográfico	Convocatoria a artesanos a través de la Alcaldía; Invitados SENA, Alcaldía y Gobernación. Socialización del proyecto. Levantamiento de línea de base de beneficiarios Presentación del esquema de certificación con ICONTEC, con énfasis en Sello para la artesanía. Incluyó requerimientos, auditorías, funcionalidad del Sello. Acuerdo para siguientes talleres y visitas a beneficiarios Primera visita de reconocimiento a talleres		Ana patricia Ospino Leyla Marcela Molina María Gabriela Corradine	23 de Septiembre de 2011

Componente 2: Elaboración de documentos Referenciales o Normas Técnicas de Calidad para los oficios artesanales

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
2.1: Taller de capacitación en estructura y contenido del documento referencial, en el cual se elaboran los contenidos técnicos específicos del oficio.	Zipaquirá	17 Beneficiarios asistentes	Documento referencial preliminar elaborado Listado de asistentes Acta de elaboración del referencial Registro fotográfico	Se realizó la reunión con los beneficiarios en el taller de talla en sal del municipio. Se repartieron mesas o grupos de trabajo entre los artesanos que se encargaron de documentar partes específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores. Se compiló la información. En el taller verificar proceso productivos, herramientas, manejo de la materia prima, tipo de productos. Registro fotográfico	Se prevee el cierre del taller por parte del municipio a finales de noviembre (26) y existe incertidumbre sobre la fecha de reapertura o su continuidad por cambio de administración municipal	Adriana Saenz	18 de octubre de 2011
	Cucunubá	14 Beneficiarios asistentes	Documento referencial preliminar elaborado Listado de asistentes Acta de elaboración del referencial Registro fotográfico	Se efectuó la reunión con los beneficiarios y se repartieron mesas de trabajo que se encargaron de exponer y documentar partes específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores. Se compiló la información. Se efectuaron visitas a talleres para verificar proceso productivos, herramientas, manejo de la materia prima, tipo de productos. Registro fotográfico	La convocatoria a artesanos se efectuó desde el taller de socialización y se esperaba el apoyo de Compartir. No obstante asistieron solamente 14 beneficiarios	Amparo Tejedor	Pendiente taller adicional complementar referencial por escasa asistencia de beneficiarios. Para Noviembre 9 de 2011
	Fúquene	47 Beneficiarios asistentes	Documento referencial preliminar elaborado Listado de asistentes Acta de elaboración del referencial Registro fotográfico	Se efectuó reunión con beneficiarios y se repartieron mesas de trabajo que se encargaron de exponer y documentar partes específicas del proceso, bajo la orientación de los asesores. Se compiló la información. Se efectuaron visitas a talleres para verificar proceso productivos, herramientas, manejo de la materia prima, tipo de productos. Registro fotográfico		Ana Patricia Ospino Ivan Andrés Escobar	8 de octubre de 2011
2.2: Proceso de consulta de amplia cobertura, en el cual se validan y aprueban los documentos referenciales.	Zipaquirá	1 documento remitido para su validación	Cartas - correos remisorios Documento referencial 1a versión	Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de acuerdo con la norma. Se entregó el documento para validación con cartas a artesanos, alcaldía, Catedral de Sal, Funzipa, Casa Museo, Casa de la Cultura, gobernación, Sena, asesores de Artesanías de Colombia Se recibieron aportes del SENA	Reuniones con beneficiarios con retrasos	Adriana Saenz	Inició 1/11 de 2011
	Cucunubá	1 documento remitido para su validación	Cartas - correos remisorios Documento referencial 1a versión	Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de acuerdo con la norma. Se entregó el documento para validación a beneficiarios. Pendiente enviar a consulta pública, Fundación Compartir, Alcaldía de Cucunubá	Reuniones con beneficiarios con retrasos	María Amparo Tejedor	Inició 16/11/2011
	Fúquene	1 documento remitido para su validación	Cartas - correos remisorios Documento referencial 1a versión	Primera corrección de estilo y revisión de redacción ajustes de acuerdo con la norma. Se entregó el documento para validación con cartas o correos a Gobernación, Sena, Alcaldía, Colegios de Fúquene, Universidad Javeriana, artesanos, asesores de Artesanías de Colombia	Reuniones con beneficiarios con retrasos Afección del invierno	Ana Patricia Ospino	5 de noviembre de 2011

2.3.Revisión técnica por parte equipo de especialistas de Artesanías Colombia	Bogotá D.C.	3 documentos referenciales revisados y ajustados	Documentos referenciales definitivos	Los tres referenciales de calidad de los oficios atendidos fueron revisados nuevamente por el equipo de profesionales de Artesanías de Colombia	N/A	Ma. Gabriela Corradine Mora, Leyla Marcela Molina Caro Claudia Patricia Garavito Carvajal Nydia Leonor Castellanos Gasca	Diciembre - febrero 2012
2.4: Proceso de selección de los artesanos que reúnen los requisitos para presentar auditorías de Calidad	Zipaquirá	10 Beneficiarios seleccionados / 23 Beneficiarios asistentes	10 artesanos seleccionados	Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción y por su producto pueden certificarse. Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres	Taller de producción cerrado. De propiedad del municipio. Proceso productivo demorado. Artesanos aprendices	Adriana Saenz Leyla Molina	30/11/2011
	Cucunubá	10 Beneficiarios seleccionados / 24 Beneficiarios asistentes	10 artesanos seleccionados	Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción y por su producto pueden certificarse. Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres	Artesanos asistente vinculados a la Fundación como proveedores de servicios. No elaboran el proceso en su totalidad	María Amparo Tejedor Leyla Molina	30/11/2011
	Fúquene	20 Beneficiarios seleccionados / 69 Beneficiarios asistentes	20 artesanos seleccionados	Se seleccionaron los artesanos que por las condiciones de producción y por su producto pueden certificarse. Con soporte en la solicitud del artesano y en las visitas a talleres	La calidad de los productos en algunos casos es deficiente. Deserción a lo largo del proceso. Afección por el invierno	Ana Patricia Ospino Leyla Molina	30/11/2011

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
Actividad Adicional: Taller de creatividad	Zipaquirá	18 Beneficiarios asistentes	Audiovisual conceptos de diseño Listado de asistentes	Aplicación de metodología para generar productos con identidad de Artesanías de Colombia; Diagnóstico de diseño y matriz de diseño Trabajo en grupo aplicando conceptos de diseño Generación de 4 líneas con 14 nuevos productos como base, para propuesta de diseño por parte del asesor. Se trabajaron temáticas de la zona y los temas propuestos por los beneficiarios	Cierre del taller del municipio a finales de noviembre. Incertidumbre sobre fecha de reapertura o continuidad por cambio de administración municipal. Artesanos imposibilitados para producir	Adriana Saenz	25/10/2011 10/11/2011

Componente 3: Certificación en Calidad

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
3.1: Taller de sensibilización	Zipaquirá, Cucunubá y Fúquene	Presentación de ICONTEC y proceso de Auditoría	Presentación en power point (exclusivo de ICONTEC)	Se realizó convocatoria a artesanos a cargo de la coordinación del proyecto, telefónicamente y personalmente con cada artesano. Se acordó la fecha. Se obtuvo colaboración de la Fundación Compartir en el caso de Cucunubá ICONTEC efectuó la presentación general que tiene definida para la certificación del Sello	Ninguna	ICONTEC	17 y 18/04/2012
3.2: Visitas de auditoría de otorgamiento	Zipaquirá, Cucunubá y Fúquene	42 artesanos Auditados	Agenda de auditoría (interna de ICONTEC)	Auditoría de calidad para el sello basada en los tres referenciales de oficio, aplicadas al listado e artesanos proporcionado por Artesanías de Colombia (48 artesanos) efectuada autónomamente por ICONTEC Artesanías de Colombia pasó a ICONTEC 10 nuevos candidatos y algunos que no se presentaron a la auditoría, de las 3 comunidades.	Artesanos se retiraron o no asistieron a la auditoría	ICONTEC	21 al 30/05/2012
3.3: Comité interinstitucional y Comité Directivo de ICONTEC	Bogotá	42 artesanos aprobados para ser certificados	Informes de Auditoría (internos de ICONTEC)	Comité Interinstitucional entre ICONTEC y Artesanías de Colombia con la participación de la Dra. Leyla Marcela Molina por Artesanías de Colombia y las determinaciones tomadas pasaron a Comité Directivo del ICONTEC, que emitió la resolución con base en la cual se aprueba la certificación de los 35 artesanos auditados	Artesanos no aprobaron la auditoría o no se presentaron	ICONTEC	30/05/2012
3.4: Entrega de certificaciones y rótulos a los artesanos de cada comunidad artesana.	Bogotá - Zipaquirá	42 sellos de calidad entregados y rótulos iniciales para cada artesano	Sello de calidad (exclusivo de ICONTEC)	ICONTEC auditó a más de 50 artesanos propuestos y aprobó 45 artesanos. Se entregaron los certificados a los 45 artesanos en evento realizado en la Gobernación de Cundinamarca con presencias de la Gerente de Artesanías de Colombia, el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico y el Director Regional de Icontec.	Artesanos desistieron de ser auditados y otros no cumplieron. Demora en el proceso de auditoría. Cambios de locación para ejecución del evento ocasionaron insistencia de la mayoría de los invitados	ICONTEC	08/08/2012

Componente 4: Investigación materia prima

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
4.1: Investigación para el tratamiento de materia prima - Junco	Fúquene	1 recurso natural analizado y establecidos agentes patógenos y propuesta de manejo apropiado	Cartilla pedagógica para los artesanos Informe de investigación Listado de Asistencia a Taller	Trabajo de campo y recolección de muestras físicas en terreno en la laguna de Fúquene Pruebas de laboratorio y experimentos aplicados a la fibra Resultados de la investigación realizada sobre el material vegetal documentados y propuesta de manejo preventivo para impedir la presencia de agentes patógenos, publicada en cartilla entregada a la comunidad. Socialización de resultados con la comunidad previa convocatoria a través de radio comunitaria y llamadas personales a los artesanos	Inasistencia de la mayor parte de la comunidad. Asistieron 21 artesanos	Universidad El Bosque	25 de octubre de 2011 - Marzo de 2012

Componente 5:Protección de Marca Colectiva

Actividad	Municipio	Metas	Material de soporte	Contenidos desarrollados	Dificultades	Ejecutores	Fecha de cumplimiento
5.1:Protección de marca Colectiva	Cucucubá	1 marca colectiva con solicitud de protección en Super Industria y Comercio	No hay	<p>Reunión con Fundación Compartir 23 de Abril. Comunicó la Dra María Isabel Restrepo que no se podría efectuar la protección de marca pues no habían adelantado nada con la organización de la comunidad en una organización de base.</p> <p>Artesanías de Colombia incluyó esta comunidad en el convenio con la Oficina de Organizaciones Solidarias, con quienes se efectuó la primera reunión de diagnóstico de la comunidad</p> <p>Se informó a la Gobernación que no se podía cumplir con la actividad</p>	Inexistencia de Organización de base. Requisito indispensable para protección de marca. Imposibilidad de cumplir con la actividad por no existir las condiciones.	N/A	N/A