

PROYECTO DE AMPLIACION DE
OCBERTURA - LABORATORIO DE
INNOVACION Y DISEÑO PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIIVDAD
ARTESANAL

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO ARTESANAL DE TRES MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Módulo	1. SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO PARA LA ACTIVIDAD ARTESANAL - SIEAA Levantamiento de línea de base y caracterización de la actividad artesanal									
1.0 Dirección del proyecto .	Estructuración y desarrollo Estrategia y de la política de intervención sector.		Proyecto e iniciativas aprobadas./ Iniciativas formuladas	Meses		3	Seguimiento y evaluación de resultados de acuerdo a los compromisos. Informes de avance y finales de la ejecución de actividades y resultados obtenidos.	Se cuenta con la totalidad de la información requerida para la correspondiente consolidación (Aporte de A de C en especie)	2.300.000	
Componente 1.1		1,1 Analisis de Informacion Secundaria								
Eje tematico 1		1.1.1 Analisi del Entorno								
No. y Titulo	Descripcion	Técnica	Indicadores	Unidad de medida planeada	Cantidad	Tiempo meses	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto	
1.1 Convocatoria	Convocatoria de los artesanos:de los municipios seleccionados, con el fin de llevar a cabo el levantamiento de información y la concertación con las comunidades sobre la proyección	Visitas Plan de comunicaciones: Difusión emisoras locales.	1. Número de artesanos convocados con relación al número total de artesanos estimados en el municipio. 2. Número de artesanos que asisten a la convocatoria con relación al número de artesanos convocados.	Contratista	4	1 mes	1. Registro fotográfico. 2. Listados de asistencia en el lugar donde se convocan a los artesanos.	Se cuenta con información preliminar que permita ubicar focos de artesanos, así como de entidades y organismos locales y regionales.	1.600.000	
1.2 Análisis del entorno	Realizar el rastreo a la información secundaria a nivel departamental, aplicando el cuestionario "Estado del arte de la información artesanal en Colombia"	Visitas, aplicación de cuestionario	Número de entidades caracterizadas/ Número de entidades identificadas con información disponible del sector artesanal.	Contratista	4	1 mes	Cuestionario estructurado para entidades diligenciado Estado del arte de la información de entidades y artesanal en la zona norte del Depto del Valle del Cauca.	Se cuenta con el apoyo y la disponibilidad de las entidades locales y regionales	11.400.000	
								Subtotal	13.000.000	

No. y Título	Descripción	Técnica	Indicadores	Unidad de medida planeada	Cantidad	Tiempo meses	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto
Modulo	3. PRODUCCION			Actividad 1	Investigación ecológica de la especie, caracterización del recurso natural				
Componente 3		3.1. Acceso y Aprovechamiento Sostenible de materias Primas				Duración:			Presupuesto
Eje tematico 1		3.1.2. Manejo Sostenible de Recursos Naturales				Duración:			Presupuesto
Actividad	Resumen narrativo	Técnica	Indicadores	Unidad de medida planeada	Cantidad	Tiempo	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto
3.1	Caracterización técnica del oficio artesanal	Visitas a las diferentes unidades productivas	Caracterización del sistema y el proceso productivo: Reglamentación y normatividad Identificación de Materias primas e insumos	Contratistas expertos en bordado y costura	1	2 meses	Documentos Listas de asistencia. Registro fotográfico.	Acceso a los actores de la cadena Talleres en funcionamiento y artesanos dispuestos y comprometidos	10.000.000
3.2	Identificación e inventario de las especies vegetales para la elaboración de tintes naturales	Asistencia técnica	No de especies identificadas/Paleta de colores desarrolladas.		1	3 meses	Inventario de especies identificadas y caracterizadas Documentos Listas de asistencia. Registro fotográfico.	Los artesanos participan en la totalidad de los contenidos teóricos y prácticos, ya que es un requisito para aquellos que iniciarán posteriormente el proceso de certificación	15.000.000
	Identificación e implementación de estrategias de sostenibilidad de los recursos naturales para el proceso de tintorería	asistencia Técnica	No de especies identificadas/No de especies implantadas	Contratista expertos	1	3 meses	Inventario de especies identificadas y con estrategia de implementación Documentos Listas de asistencia. Registro fotográfico.	Los artesanos participan en la totalidad de los contenidos teóricos y prácticos, ya que es un requisito para aquellos que iniciarán posteriormente el proceso de certificación	10.000.000
Subtotal									35.000.000
TOTAL									48.000.000