


Laboratorio del Caribe

Laura Escobar Acosta

Julio 2012



Trabajo artesanal tradicional en madera
Isla Pirata, PNN Islas Corales e Islas San Bernardo
Cartagena, Bolívar
14 de Marzo de 2012
Laura Escobar Acosta
Artesanías de Colombia S.A



Beneficiarios
Proyectados

24

Beneficiarios
Atendidos

20

Unidades
Productivas
atendidas

9

Bolívar

Cartagena: Boquilla, Barrio Olaya Herrera, Bocachica, Islas de San Bernardo

Abril-Julio 2012

Instituto Nacional de Vías – Invias

Artesanías de Colombia S.A.

1. Actividad 1

La ejecución del proyecto: Cotelco
Capítulo Cartagena
Entregables 1, 2, 3 y 4 presentados y
ejecutados

A la fecha (26 de Julio) se tienen **ventas de 1.396.400 y cotizaciones por 9.129.700** . Esto nos da un panorama muy positivo para cumplir la meta de 3'000.000 de pesos. A la espera de las órdenes de compra
Se desarrollaron 56 productos con las comunidades de Bocachica, Boquilla y Olaya Herrera, y se atendieron 20 artesanos.



Rueda de negocios y reunión con la comunidad de la Boquilla

Fotos: Jennibeth Iguarán\
Artesanías de Colombia S.A.

Resultados comerciales a la fecha

VENTAS	
CLIENTE	VALOR
VENTAS RUEDA DE NEGOCIO HOTEL SANTA CLARA	583.500
VENTAS RUEDA DE NEGOCIO HOTEL MONTERREY	83.900
HOTEL LM	437.000
ESTELAR GRAND PLAYA MANZANILLO	292.000
Total	1.396.400

26 - 27 DE JULIO

COTIZACIONES	
CLIENTE	VALOR
HOTEL MONTERREY	443.100
SPA SOFITEL SANTA CLARA KAREN SMITH	2.056.600
CC CARTAGENA	900.000
CC CARTAGENA	750.000
HOTEL SANTA CLARA	4.980.000
Total	9.129.700

9 DE AGOSTO

2 DE AGOSTO

2. Actividad 2

Presentación y gestión de 2 proyectos bandera

FORTALECIMIENTO Y RESCATE DE LAS PRÁCTICAS ARTESANALES EN EL AREA DE ISLAS DEL ROSARIO, BARÚ, TIERRA BOMBA, ISLAS DE SAN BERNARDO E ISLA FUERTE; DISTRITO DE CARTAGENA, COLOMBIA

Cofinanciadores	Valor	Tipo de Aporte
PNN	85'000.000	Especie
Alcaldía Cartagena de Indias D.T y C	180'000.000	Dinero
Ecopetrol	180'000.000	Dinero
Artesanías de Colombia (APD)	150'000.000	Mixto
TOTAL	595'000.000	

16 meses, 250 beneficiarios.

FORTALECIMIENTO Y RESCATE DE LAS PRACTICAS ARTESANALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Cofinanciadores	Valor	Tipo de Aporte
Artesanías de Colombia	500'000.000	Mixto
Gobernación de Bolívar	500'000.000	Dinero
Cofinanciador 3 (Proexport?)	260'000.000	Dinero
TOTAL	1'260.000.000	

30 meses, 270 beneficiarios por año

3. Actividad 3

Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena:
Existe un aire de incertidumbre en el futuro inmediato de la Sociedad, ya que no se tiene información exacta de la fecha de trasteo del Castillo de San Felipe a la casa en la Calle Don Sancho



Castillo de San Felipe
Foto: Laura Escobar Acosta
Artesanías de Colombia S.A.

Invitación a 35 niños de los Barrios Sta Rita, Petares, San Pedro, y Olaya Herrera, beneficiarios de la Alianza Tiempo de Juego/Colombianitos. Se realizó una visita al castillo, una actividad de educación ambiental y se finalizó con una actividad: manualidades con material reciclado



4. Actividad 4

Universidad San Buenaventura/
COOPI. Escuela Latinoamericana
de Cooperación y Desarrollo

Envío de convenio firmado por la
Universidad a las oficinas de
Artesanías de Colombia en Bogotá
para su firma y comenzar a recibir
pasantes a partir del 2do
semestre del 2012.

Formulación de cronograma de
trabajo del pasante para reforzar
estrategias de cooperación
descentralizada para el sector
artesanal para el Caribe

5. Actividad 5

Women Together

Trabajo en propuesta conjunta con
Beltrán Uriarte de WT, y Pedro
Baracaldo.

Falta concretar directrices de la
propuesta y darle un enfoque a la
“empresa social”

6. Actividad 6

Cámara de Comercio

Se articuló propuesta con Cartagena Emprende Cultura.

Se aprobó realizar las tareas administrativas y de manejo de recursos gestionados por el laboratorio de una forma gratuita.

Se envió un borrador y se está a la espera del documento revisado por la cámara de comercio. Se ha tenido comunicación continua con Tatiana Rudd, pero no se ha recibido el documento final.

7. Actividad 7

Presentación de propuesta ante PNN Corales del Rosario y San Bernardo Y Ecopetrol para participación de estos dos aliados estratégicos.

8. Actividad 8

Visita y primer diagnóstico artesanal de la comunidad de Islas de San Bernardo, área protegida por Parques Naturales Nacionales Corales e Islas de San Bernardo.

9. Actividad 9

Red Unidos y Círculo de Obreros. Se ha realizado un acercamiento a esta entidad para atender a los beneficiarios de la Red Unidos en Bolívar

10. Actividad 10

Las actividades administrativas propias y del día a día del Laboratorio: preparación de informes, avances, legalizaciones, entre otros

Asistencia técnica

A la fecha , el Laboratorio del Caribe realizó 94 asistencias técnicas dentro del marco del proyecto Cotelco Capítulo Cartagena con las comunidades de Bocachica, Olaya Herrera y la Boquilla en la ciudad de Cartagena



Actividad 1 . Ejecución de Proyecto Cotelco Capítulo Cartagena
Jennibeth Iguarán y Milly Robles en las oficinas del Laboratorio en el Castillo de San Felipe
Cartagena, 7 Mayo de 2012
Laura Escobar Acosta
Artesanías de Colombia S.A

Actividad desarrollada



Lamparas en madera con forma de canoa.
Artesano: Alcides Castro

Asesorías puntuales realizadas por los asesores del proyecto

Actividad 1. Ejecución de Proyecto Cotelco Capítulo Cartagena

Bocachica, 5 de Junio de 2012

Laura Escobar Acosta

Artesanías de Colombia S.A



Actividad 8. Visita a las comunidades artesanales de Islas de San Bernardo
El Islote, 15 de Mayo de 2012
Laura Escobar Acosta
Artesanías de Colombia S.A

Actividad desarrollada



El equipo del Laboratorio en Rueda de negocios y algunos productos desarrollados

Actividad 1. Ejecución Proyecto Cotelco Capítulo Cartagena
Cartagena, 21 de Junio de 2012
Artesanías de Colombia S.A

Actividad desarrollada



Casa de San Jacinto. Contrapartida propuesta de AdC para proyecto en convenio con la Gobernación de Bolívar

Actividad 2. Presentación de 2 proyectos bandera

Cartagena, 18 Marzo de 2012

Laura Escobar Acosta

Artesanías de Colombia S.A

Actividad desarrollada

Descripción de las estrategias, mecanismos y herramientas utilizadas para la ejecución de las actividades programadas

Las actividades programadas en el marco del proyecto de establecimiento del Laboratorio del Caribe en el marco del proyecto “Apoyo y fortalecimiento del sector artesanal en Colombia”, han sido ejecutadas de acuerdo a los ejes temáticos propuestos para la ejecución de cada uno de los productos y entregables propuestos del proyecto Cotelco Capítulo Cartagena.

Se utilizaron estrategias de acercamiento y generación de lazos de confianza con las comunidades atendidas.

También, se tuvieron estrategias comerciales para lograr las metas comerciales del proyecto, y por ende la generación de nuevos ingresos de los artesanos vinculados al proyecto

Por otro lado, se utilizó como estrategia invitar a los actores clave para socializar la necesidad de atención y fomento de las actividades artesanales en la región.

Actores involucrados en el proceso del Laboratorio del Caribe

Fundación Clinton
Sociedad de Mejoras Públicas de
Cartagena
Universidad San Buenaventura/
COOPI. Escuela Latinoamericana de
Cooperación y Desarrollo
Fondo Mixto Cultural
Women Together
Cámara de Comercio
PNN Corales del Rosario y San
Bernardo
Ecopetrol
Gobernación de Bolívar
Alcaldía de Cartagena
Red Unidos y Círculo de Obreros
Barrio Nelson Mandela
Fundación Luz y vida

Secretaría de Educación San Jacinto
SENA Seccional Bolívar
ACOPI
Universidad Tecnológica del Bolívar
Cardique
Alcaldía de Santa Marta
FundaUniban
Gobernación de Magdalena
PNN Tayrona
Parque Cultural del Caribe
Alcaldía de Barranquilla/ Gerencia de
Proyectos especiales
Cooperativa Artesanos del Atlántico
Fundación Carnaval de Barranquilla
Gobernación del Atlántico
Comité Mixto de Promoción del Atlántico

Descripción de los problemas, obstáculos y dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto.

-Recursos limitados tanto en herramientas y materiales como recursos humanos y económicos.

-Falta contar con los equipos necesarios para las actividades logísticas (llamadas a números locales, servicio de impresión y fotocopiadora).

Descripción de los problemas, obstáculos y dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto.

-Se han presentado dificultades y algunas limitaciones en la legalización de los recursos utilizados en la ejecución del proyecto Cotelco Capítulo Cartagena por cambios de rubros que son ajenos a las decisiones o alcance del Laboratorio

(por ejemplo, programación de una rueda de negocios durante un mes que no estaba provisto. Por ende el uso del avance dado para ese mes, se utilizó de una manera diferente a la prevista) Se realizó la solicitud con tiempo y nunca se obtuvo respuesta

Enumeración de las acciones que se consideran pertinentes para dar continuidad al proceso.

- Seguir apoyando las comunidades artesanales de Bolívar y el Caribe, dada la importancia cultural y de tradición de su quehacer artesanal.
- Apoyar económicamente el Laboratorio del Caribe y darle la confianza que se requiere para sacar adelante el laboratorio en un plazo de 1 año.
- Definir con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena la continuidad del apoyo en el espacio para las oficinas del Laboratorio del Caribe de Artesanías de Colombia.

Enumeración de las acciones que se consideran pertinentes para dar continuidad al proceso.

-Dada la importancia comercial de la ciudad de Cartagena, se recomienda abrir un espacio comercial de exhibición permanente de los proyectos apoyados y acompañados por el Laboratorio del Caribe, y de otros Laboratorios del país. Esto como estrategia para fortalecer canales de comercialización, último eslabón de la cadena de valor artesanal, y el más importante para soportar aumentos reales y tangibles en los ingresos generados por la actividad artesanal.

- Descentralizar el manejo de los recursos gestionados desde el Laboratorio