

## **DOTACION Y MONTAJE DE CENTROS DE TINTES TRADICIONALES CON TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LAS COMUNIDADES KANKUAMAS**

---

### **2. TIPO DE PROYECTO : PROCESOS ARTESANALES**

#### **IDENTIFICACION DEL GRUPO QUE PRESENTA EL PROYECTO :**

Mujeres, amas de casa, pertenecientes al grupo étnico Kankuamo, elaboramos distintos productos artesanales, entre los que se destacan, la mochila con tintes naturales. En la actualidad organizamos nuestra producción y comercialización a través de un centro artesanal ubicado en Valledupar, con el apoyo de la Red de Solidaridad y la Alcaldía de Valledupar. También participamos en Ferias de Artesanías, con el apoyo de Artesanías de Colombia

#### **3. NOMBRE DEL GRUPO: ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDIGENAS KANKUAMAS, inscritas y dependientes de la ORGANIZACIÓN INDIGENA KANKUAMA**

4. **NUMERO DE MIEMBROS :** Novecientos (900)

5. **LOCALIZACION GEOGRAFICA :** MUNICIPIO : **VALLEDUPAR,**  
DEPARTAMENTO: **CESAR**

6. **FECHA DE FUNDACION DEL GRUPO. DIA :** 20 **MES :** 01 **AÑO :** **1995**

#### **7. SITUACION LEGAL.**

(\*) OTRO. CUAL ?

ACTA DE POSESIÓN CABILDO GOBERNADOR No. 073 15 DE FEBRERO 1996

#### **8. CARACTERISTICAS DEL GRUPO :**

CARACTERISTICAS FAMILIARES :

(x) TRABAJA TODA LA FAMILIA ( El esposo, la esposa, y los hijos )

CARACTERISTICAS SOCIALES :

(x) COMUNIDAD GOBERNADA POR UN CABILDO

CARACTERISTICAS CULTURALES :

Indígenas Kankuamos que se encuentran en un proceso de recuperación y apropiación de sus costumbres y tradiciones ancestrales, fundamentalmente las artesanías de fique.

NOMBRE LAS PRINCIPALES FIESTAS TRADICIONALES DE SU COMUNIDAD :

***CORPUS CRISTI, Festival Folclórico de la Siera Nevada***

#### **9. OBJETIVOS DEL GRUPO :**

- Fortalecimiento organizativo de la mujer Kankuama
- Consolidar procesos de recuperación cultural, específicamente en las Artesanías (Cultura material)
- Diseñar e implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las artesanas Kankuamas

#### **10. ACTIVIDADES DEL GRUPO**

- Reuniones periódicas
- Producción y comercialización de artesanías en fique, como mochilas, mochilones, chinchorros, materas, tapices y otros
- Organización de procesos microempresariales

**11. PROBLEMAS :**

Perdida de identidad cultural, debido al poco estímulo a la producción artesanal propia y a la calidad de lo que se produce.

---

**12. LOGROS :**

- Consolidación de la estructura organizativa.
  - Apertura y funcionamiento de un Centro Artesanal en Valledupar
  - Mejoramiento de la calidad y diversificación de la producción artesanal de región.
- 

**13. ENTIDADES DE APOYO :**

ACTIVIDAD	ENTIDAD
(x) PROYECTOS ARTESANALES	<u>Coordinadora del Convenio</u>

---

**14. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y AREA DE INFLUENCIA.**

- (x) LOCAL. NOMBRE : Municipio de Valledupar - Territorio Kankuamo  
( ) DEPARTAMENTAL. NOMBRE Región Nororiental Departamento del Cesar  
( ) REGIONAL NOMBRE : DEPARTAMENTO DEL CESAR, MAGDALENA Y GUAJIRA.

**15. SEDE DEL PROYECTO.**

DEPARTAMENTO : **CESAR** MUNICIPIO O CIUDAD : **VALLEDUPAR.**

**16. BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO. ( Para quien ? )**

NUMERO : 300

---

**17. BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO.**

NUMERO : 1.000

---

**18. TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO. ( Por cuánto tiempo ? )**

FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION
Enero 11 de 1999	Julio 11 de 1999

**19. FORMULACION : ( Que problemas tenemos ? )**

Deficiencia y poca duración de los tintes naturales que se utilizan en la elaboración de la mochila de fique, debido a la implementación de técnicas poco apropiadas para efectuar el teñido de la cabuya que se utiliza como materia prima para el tejido de esta. Esta situación afecta negativamente la calidad del producto final, y por consiguiente las condiciones para una óptima comercialización.

---

**20. JUSTIFICACION: ( Porque presentamos este proyecto ? )**

Este proyecto se presenta con el propósito de mejorar la calidad de la mochila de fique que se produce en el territorio Kankuamo, y así facilitar el incremento de la demanda y la apertura del mercado en condiciones competitivas, mediante la generación de procesos de autogestión que propicien la organización Microempresarial y el mejoramiento de los ingresos de las familias que derivan su sustento de la actividad artesanal.

---

**21. OBJETIVO GENERAL : ( Donde queremos llegar ? )**

Mejorar la calidad de la Mochila de Fique Kankuama.

**22. OBJETIVOS ESPECIFICOS : ( Para lograrlo nos proponemos : )**

- Concientizar a las artesanas sobre la necesidad de mejorar la calidad de la mochila
- Dotar e instalar Centros de tintes naturales para mejorar el teñido

**23. ACTIVIDADES. ( Que ? )**

( Tener en cuneta el orden en el cual las va a realizar )

**25. DURACION. ( Cuando ? )**

**UN AÑO ( Trimestral )**

	1	2	3	4	1	2	3	4	
Concertación con las Comunidades	x								
Identificación y Ubicación de los Centros	x								
Adquisición de Equipos y Accesorio	x								
Montaje de los Centros		xx							
Funcionamiento de los Centros		x							

**24. ETAPAS O PASOS A SEGUIR POR EL GRUPO :**

Para el logro de los propósitos de este proyecto se prevén 3 etapas: Una primera etapa de concertación con la comunidad; una segunda etapa de inversión en la cual se instalaran los centros y una tercera etapa de operación del proyecto, en el cual se capacitaran a las artesanas para mejorar el teñido. Igualmente se definirán los criterios y mecanismos para el control, manejo y sostenibilidad de los centros. Para garantizar la cobertura de todas las comunidades Kankuamas e instalaran 5 Centros, ubicados según la cercanía geográfica así:

- | No. | Cobertura Comunidades                            |
|-----|--|
| 1   | Chemesquemena y Guatapurí                        |
| 2   | Atánquez, Pontón y Las Flores                    |
| 3   | Los Haticos, Ramalito, Rancho de la Goya y Mojao |
| 4   | La Mina  |
| 5   | Río Seco y Murillo                               |

**METAS NUMERICAS A CORTO PLAZO. ( Cuanto vamos a lograr )**

27. CANTIDAD	28. UND DE MEDIDA	29. CANTIDAD METAS MES ( Meses del año )						30. TOTAL METAS AÑO
		1	2	3	4	5	6	
	No de personas capacitada	50	50	50	50	50	50	300

PRESUPUESTO. ( Conque y cuanto cuesta ? ) ( \* ) Mensual

30. RECURSOS ( Con que ? )  
( Necesidades )

31.CANTIDAD Y COSTOS (Cuanto cuesta \$)

CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL

MATERIALES E INSUMOS

Equipo		6.250.000
Transporte		750.000
Montaje y Adecuación		600.000
Otros. Diga cuales ? Insumos para tintes		1.250.000
<b>TOTALES EN ( \$ ) PESOS</b>		<b>8.850.000</b>

#### 34. RESPONSABLE DEL PROYECTO

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>TELEFONO</b>
Jaime Enrique Arias Arias	Cabildo Gobernador	Calle 16 No.8-12	5765697

#### 37. CONTINUIDAD A LARGO PLAZO DE LOS LOGROS OBTENIDOS :

Los Centros de Tintes Naturales serán administrados por la Organización de Mujeres Indígenas Kankuamas, quienes deben garantizar la vigilancia y seguridad de los equipos. El uso adecuado de los tintes naturales redundará en un mejoramiento de la calidad de la mochila y de las condiciones de comercialización en nuevos mercados.

#### 38. EFECTOS DEL PROYECTO :

- Mejoramiento de la calidad de la Mochila de Fique Kankuama
- Incremento de la comercialización y por consiguiente los ingresos de las artesanas que elaboran la mochila.

#### 39. SEGUIMIENTO :

Será ejercido por la O.I.K. y el Convenio de Artesanías de Colombia, con el objetivo de verificar el uso eficaz y correcto de los videos producidos, así como garantizar la propiedad intelectual de estos.

#### 40. EVALUACION :

Confrontación del logro de los propósitos planteados con los resultados obtenidos a corto y mediano plazo. La evaluación debe ser permanente y objetiva.

#### PRESUPUESTO DE UNA UNIDAD DE TINTORERIA

<b>DETALLE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR UNITARIO</b>	<b>VR PARCIAL</b>
Estufa industrial de 2 puestos	unid	1	500.000	\$500.000
Cilindro de 100 libras	unid	2	50.000	100.000
Caldero grande	unid	1	120.000	120.000
Olla 50x6	unid	2	130.000	260.000
Juego de Ollas	unid	1	270.000	270.000
Sulfato de hierro	Q	1	250.000	<u>250.000</u>
Transporte de Equipos e insumos	GL	GL		150.000
Montaje y adecuación de equipos	GL	GL		<u>120.000</u>
Total (una unidad)				1.770.000
				x 5
Toatal (5 unidades)				<u>8.850.000</u>