



INFORME DE ACTIVIDADES junio-septiembre/01.

**Subcontrato al Proyecto UB/COL/00/040- Programa Integrado para Colombia “Desarrollo de Metodologías/Estrategias para mejorar la Competitividad de agrupaciones de pequeñas y medianas empresas”
(Componente 3)**

“Desarrollo de la Minicadena de la cerámica de La Chamba, Tolima, y su zona de influencia”

Objeto:

“Mejorar la integración y estructuración de la cadena de producción de alfarería y cerámica artesanal en La Chamba, en sus eslabones de Explotación Minera, Producción y Comercialización, mediante la Asistencia Técnica para la transferencia de tecnologías apropiadas que hagan más eficiente, mejoren la calidad y creen condiciones para un mayor volumen de oferta”.

Compromisos:

- 1. Elaboración de matrices para elaborar moldes.**
- 1. Evaluación de hornos existentes.**
- 1. Aplicación de tornetas.**
- 1. Diseño y elaboración de espátulas.**
- 1. Implementación experimental de tornos de tarraja.**
- 1. Elaboración de moldes de yeso para torno de tarraja.**
- 1. Capacitación de artesanos en el manejo de tornos de tarraja.**
- 1. Investigación y experimentación de procesos alternativos de reducción (negreado).**
- 1. Implementación de puestos de trabajo ergonómicos.**
- 1. Diseño, experimentación y construcción de un secador de piezas.**
- 1. Implementación de mecanismos de medición y control de temperaturas.**
- 1. Mejoramiento del sistema de cocción.**

Estrategias:

- 1. Consultorías de Ingeniería y contratación de Diseñadores Industriales y Trabajador Social.**
- 1. Transferencia tecnológica involucrando la nueva generación de artesanos procesos de experimentación y aplicación de nuevas tecnologías.**

Base de transferencia tecnológica: 50 talleres; 150 artesanos.

Resultados esperados:

- 1. Mejorar la eficiencia del moldeo en términos de agilidad, uniformidad, acabados, grosor y peso.**
- 1. Mejorar el sistema de cocción, mediante el incremento de temperaturas.**

Actividades complementarias:

Coordinación Institucional:

*** Realización de 12 reuniones y talleres de coordinación interinstitucional con participación del Ministerio de Desarrollo Económico, SENA, INGEOMINAS, DANSOCIAL, Alcaldías de El Guamo, El Espinal y Flandes, Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y Cooperativa.**

Asistencia de Trabajo Social:

*** Evaluación y reorganización de la base social cooperativa, como agente clave del proyecto.**

*** Reelaboración de estatutos y reglamento.**

*** Capacitación contable de artesanos.**

Infraestructura:

- * Adecuación de infraestructura física del Centro Artesanal, sede de la Unidad de Servicios Comunes.**
- * Integración al equipo de un Geólogo de la U. Nacional para realizar caracterización de arcillas.**
- * Organización del Comité Ecológico Educativo, con programas de reforestación y manejo ambiental de minas.**

Apoyo a la Comercialización directa de la Cooperativa:

***Participación en 4 ferias: Agrocampo (Bogotá, julio), Manofacto (Bogotá, agosto), feria de Cámaras de Comercio (Ibagué) y Expoartesanías 2001 (Bogotá, diciembre).**

Integración del Sistema de Calidad para el producto de La Chamba:

- * Consolidación de la Caracterización del subsector, específicamente en La Chamba.**
- * Validación y ajustes de la Norma Técnica de Competencia laboral para alfareros.**
- * Elaboración de referencial y listado de chequeo para el Certificado Hecho a Mano para productos de La Chamba.**
- * Participación del producto de La Chamba en el Proyecto de Ecoetiquetado que lidera el Ministerio del Medio Ambiente.**