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Sumario Ejecutivo de proyectos 2000 del Laboratorio Colombiano de
Disefio

Proyecto: LABORATORIOCOLOMBIANODEDISEÑO

Objetivos:
1. Prestar asistencia técnica a 400 Talleres artesanales en todo el eje cafetero.
2. Asesorar a 1200 artesanos a nivel de desarrollo de producto Integral.
3. Recopilar información relacionada con el desarrollo de nuevos productos.
4. Desarrollar por lo menos 100 productos nuevos este año.
5. Permitir y facilitar la ejecución de 8 proyectos paralelos al Laboratorio que

se describirán mas adelante.
6. Conseguir recursos líquidos para el funcionamiento del mismo.
7. Poder trabajar interactivamente con los Laboratorios de Pasto y Bogotá.

Resultados obtenidos
1. Tiempo de ejecución: de enero 1 a diciembre 31 de 2000.
2. Número de talleres asesorados: 450.
3. Número de beneficiarios: 1900 aproximadamente.
4. Productos desarrollados: 400+.
5. Proyectos finalizados: 8 de 10
6. Proyectos en curso: 2
7. Desarrollo de matrices para cobro de servicios.

*Para ampliación de la información ver página 13 del informe general de 2000 y
anexos 1 y 2.

Proyecto: Mejoramiento de medios digitales para diseño virtual.

Objetivos:
1. Disminuir los costos de desarrollo de productos.
2. Cometer errores más rápidamente.
3. Disminuir el tiempo de los productos al mercado.
4. Involucrar a los artesanos en el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo

de productos y el fomento de su uso como herramienta creativa y
mantenemos en la vanguardia tecnológica.

5. Fomentar la conciencia en los artesanos de las ventajas que tiene la
tecnología como estrategia competitiva para sus productos.

Resultados obtenidos:
1. se ha actualizado el hardware de 3 Macintosh.
2. se han adquirido 2 quipos nuevos Pe.
3. Se adquirió una nueva impresora, 2 Zip Orives para copias de seguridad.
4. Se capacitó al equipo del LCDAen el manejo de MicroStation.
5. se adquirió un cámara reflex de 35mm y un cámara advantix.
*Para ampliación de la información ver página 15 del informe general de 2000.
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Proyecto: Diversificaci6n de técnicas y materias primas en el
desarrollo de productos para el sector cestero.

Objetivos:
1. Brindar al sector cestero opciones diversas para acceder a más mercados
donde se reconozca el valor agregado del producto desde la combinación de
técnicas y materiales.

2. Determinar desde la óptica del diseño criterios que permitan un manejo ágil
y oportuno de las necesidades del mercado y aplicarlas en el desarrollo de
productos a partir la combinación de técnicas y materiales.

Resultados:
1. Convocatoria de las entidades responsables y artesanospara coordinar un
encuentro-taller.

2. selección de los artesanos líderes de cada municipio.
3. Desarrollo de la imagen gráfica del Encuentro: afiche, plegable, papelería.
4. Gestión del encuentro.
5. Realización del Primer Encuentro de cestería Sostenible, del 20 al 23 de
Junio.

6. Capacitación en técnicas de cestería a los artesanos de Montenegro,
Filandia, Quimbaya, Circasia.

*Para ampliación de la información ver página 16 del informe general de 2000 y
anexo 3.

Proyecto: Musáceas, fibra hilada de plátano.

Objetivos:
1. Capacitación en extracción e hilado de la fibra.
2. Capacitación en Tejeduría telar horizontal.
3. Capacitación en Tejeduría telar vertical.
4. Capacitación para la elaboración de los productos con los tejidos.

Resultados:
1. Investigación de bibliografías existentes y trabajos desarrollados con la fibra.
2. Investigación y evaluación en métodos de extracción de la fibra.
3. Análisis físico de la fibra y comparación con el fique, el resultado 30% más

resistente.
4. Capacitación a artesanos para la extracción e hilado de la fibra a 20

artesanos.
5. Capacitación en tejidos en telar horizontal y de marco a 20 artesanos.
6. CapaCitaciónen nnción.
7. Proyecto para continuar en el 2001.

*Para ampliación de la información ver página 19 del informe general de 2000.
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Proyecto: Mercadeo regional.

Objetivos:
Posicionar en la reglón al LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO como
sinónimo de artesanía de calidad, Impulsando la comerdallzadón a nivel local
de productos desarrollados por los artesanos con los diseñadores del
Laboratorio y proveer de artesanía con elevado valor de diseño al turismo de la
región.

Resultados:
o Etaborad6n de plan de negocios.
o Desarrollo de plan de mercadeo.
o Desarrollo de sistemas de exhibidón.
o Desarrollo de imagen gráfica del negocio.
• Proyecto para continuar en el 2001.

*Para ampliación de la infonnadón ver página 21 del informe general de 2000 y
anexo 4.

Proyecto: SENA ler. Trimestre de 2000.

Objetivos:
Dar capaCitación técnica y asesoría en diseño a los artesanos del Nte. Del Valle
- cartago y eje cafetero en los ofidos de: Cestería, cerámica, Folja, Guadua,
Madera, Tejeduría, Muñequería, Bordados.

Resultados:
o 452 artesanos benefidados.
o 2679 horas presendales de capaCitadón y asesorías ejecutadas .
o 300 productos nuevos desarrollados.
o 25 munidpios asistidos en todo el eje cafetero y norte del Valle.

*Para ampliación de la infonnad6n ver página 24 del ¡nfonne general de 2000.

Proyecto: SENA 4to. Trimestre de 2000.

Objetivos:
Dar capacitadón técnica y asesoría en diseño a los artesanos del Nte. Del Valle
- cartago y eje cafetero en los ofidos de:
Cestería, Cerámica, Forja, Guadua, Madera, Tejeduría, Bordados.



Resultados:
• 361 artesanos beneficiados.
• 1902 horas presenciales de capacitación y asesorías ejecutadas.
• 101 productos nuevos desarrollados.
• 23 municipios asistidos en todo el eje cafetero y norte del Valle.
*Para ampliación de la infonnación ver página 29 del infonne general de 2000 y
anexo en disquete sena2.xls

Proyecto: Universidad del Quindío.

Objetivos:
1. Búsqueda de inmunizantes naturales para el tratamiento de las materias

primas correspondientes al bejuCOtripeperro.
2. Desarrollo de un inventario de tintes y mordientes naturales, nativos del eje

cafetero.
3. Implementación de un jardín clonal de especies nativas de uso artesanal en

proceso de agotamiento proOlrando garantizar las condiciones optimas de
reproducción de estas especies.

4. Inventario y clasificación de las especies vegetales de aplicación en los
sistemas productivos artesanales del Departamento.

5. Publicación de material impreso bajo criterios socioculturales comprensibles
por los artesanos de la región de los resultados de las anteriores
investigaciones.

Resultados de la universidad del Quindío:
1. Desarrollo de un inmunizante natural a base de bejuco tripeperro y

creosotas. Actualmente se encuentra en pruebas de laboratorio.
2. Desarrollo de un inventario de tintes con aplicación a los diferentes bejucos.
3. Inventario de especies de bejucos y su clasificación para usos artesanales.

Resultados del LABORATORIO COLOMBIANO DE Dlsef;¡o
se desarrolló la primera cartilla en el departamento que recopila y explica las
investigaciones anteriores de la Universidad del Quindío.
1. Es el primer documento integral donde se deja registro de las especies
naturales utilizadas para artesanía, Incluyendo la fonna de tinturanas y la
fonna de conservación.

2. El diseño de la cartilla es una guía Quepennlte no sólo al artesano sino a las
personas interesadas en el tema, identificar las especies artesanales
existentes en el departamento del Quindío y el manejo adecuado que se
puede hacer de éstas a nivel ambiental y de producto.

3. Gracias a esta investigación se pueden explorar especies Que no han sido
utilizadas para aplicanas al desarrollo de producto.

4. la infonnación plasmada es muy importante para el artesano, ya que
complementa el conocimiento tradicional con la investigación científica.

*Para ampliación de la infonnación ver página 31 del infonne general de 2000 y
anexo 5.
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Proyecto: Aldeas del Artesano.

Objetivos:
1. Apoyar el proyecto Aldeas del Artesano liderado por la Gobernación del
Quindío a través de la creación de páginas de Intemet para difundir los
productos, existencia y actividades de las Aldeas.

2. Diseñar una linea de mobiliario en Guadua para la búsqueda de nuevos
mercados y para suplir las necesidades de amoblamiento del proyecto.

Resultados:
1. Diseño y diagramaclón de una página web para colocar en un servidor; que
muestre y promocione las actividades del proyecto "aldeas del artesano".

2. Diseño de dos líneas de mobiliario para el mismo proyecto.

*Para ampliación de la información ver página 32 del informe general de 2000,
anexo 6 y página web httg:Uakjeaarte,mvetang.com

Proyecto: Fomento de la conciencia empresarial en el sector
artesanal a través de la exportaci6n.

Nota: se ha cancelado este proyecto, pues realmente no cumple estrictamente
con la misión y objetivos del Laboratorio como se decidió en el consejo
deliberativo deiS de octubre de 2000, así mismo se decidió invertir sus recursos
en la actualización de licencias y compra de software.

*Para ampliación de la información ver página 34 del informe general de 2000.

Proyecto: TecnOlogía y microempresa para el sector de cerámica y
metal mecánica.

Objetivos:
1. Diversificar la producción, diseñando productos que no se han desarrollado
debido a las precarias condiciones productivas de los talleres.

2. Diseñar los medios de producción para los productos mencionados.
3. Probar la capacidad de producción.
4. Realizar pruebas de mercado.
5. Generar nuevas fuentes de empleo en el departamento.



Resultados:
• Investigación por medio de visitas realizadas a diferentes talleres de
Armenia y Carmen de Viboral, con el fin de estudiar el funcionamiento de la
terraja y posibles mejoras para lograr un óptimo rendimiento.

• Estudio de la viabilidad de cada una de las piezas de la terraja en cuanto a
materiales, costo y facilidad de manipulación.

• Elaboración de 7 maquetas de terraja de las cuales se detectaron y
corrigieron posibles ajustes y ventajas de cada una de ellas.

• Diseño de chasis por medio de una actividad grupal en la que cada uno dio
su aporte de diseño, al analizarlos se tomaron los mejores para llevarlos a
maquetas.

• Construcción de 3 maquetas de chasis que se observaban en conjunto con
las piezas de la terraja. A cada uno de los chasis se le realizó su cotización
teniendo en cuenta material, cantidad requerido, número de piezas y
acoples para elegir el diseño más viable

• Diseño de Máquina: Desarrollo de planos técnicos y rendering en
MicroStation para la realización del modelo.

• Diseño de líneas de productos: Elaboración de bocetos para luego realizar
planos técnicos y rendering en MicroStation.

• Elaboración de planos técnicos para cuchillas y matrices de moldes.
• Diseño de matriz para el vaciado de moldes con planos técnicos y rendering

en MicroStation.
• Envió de planos técnicos de la terraja a Santafé de Bogotá para comarios y

posteriormente ser construido el modelo funcional.
• Elaboración de pre informe en el cual se encuentra toda la información

recolectada durante el transcurso del proyecto.
• Se han construido dos prototipos de máquinas las cuales en el momento se

encuentran a prueba.

*Para ampliación de la información ver página 38 del informe general de 2000 y
anexo 7.

Proyecto: Ferias

Descripción:
Con el ánimo de propiciar vínculos directos entre artesano y comprador y
probar el comportamiento de los productos diseñados por el LCDA en el
mercado, para el año 2000 se ha programado la participación del LCDAen tres
ferias muy importantes a nivel nacional.



Resultados:
• Las ventas netas en ExpoArtesanías fueron de cerca de los $13 '504.000.00

de pesos.
• Se vendieron 528 productos en total.
• Los rangos por precio de los productos más vendidos fueron:

Rango de Indice de
precios ventas
$0-10000 94%
$10001-20000 70%
$20001-30000 72%
$3000 '-40000 81%
$40001-50000 100%
$5000 1-60000 80%
$60001-70000 0%
$70001-80000 89%
$80001-90000 0%
$90001-100000 88%
más de $100001 86%
Total 84%

*Para ampliación de la información ver página 41 del informe general de 2000,
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Laboratorio Colombiano de Diseño

para la artesanla y la pequeña empresa. Armenia, Qulndío.

Objetivos Generales
• Integrar al sector artesanal y la pequeña empresa a los procesos

actuales de desarrollo económico y social del país, mediante la
investigación y el desarrollo enfocado al mejoramiento de los
productos del sector.

• Fortalecer el desarrollo de los diferentes oficios artesanales del eje
cafetero; a través del desarrollo de productos basados en la
interacción del diseñador con el artesano.

• Asesorar y capacitar a los artesanos del eje cafetero a nivel de
diseño, producción, empaque, etiquetado e imagen gráfica en
general.

• Enfocar el desarrollo de productos a la demanda específica del
mercado y sus tendencias bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia,
volúmenes y calidad.

• Desarrollar productos artesanales que procuren la mezcla de
materiales y así mismo de técnicas para mejorar la eficiencia con
que los mismos se producen.

• Enfocar el diseño de productos hacia líneas específicas: servicio de
mesa, servicio de cocina, sala, iluminación interior y exterior,
muebles, empresarial; desde la perspectiva de cada uno de los
oficios tradicionales de la región para optimizar el impacto de los
mismos en el mercado.

• Desarrollar una página Web y un CD ROM para promocionar las
actividades y productos del Laboratorio Colombiano de Diseño.

• Procurar un flujo constante de fichas de productos comerciales para
la venta inicialmente y luego a través de Internet con la cooperación
de la subgerencia comercial de Artesanías de Colombia y las
diferentes empresas interesadas en adquirir artesanías en general.

Introducción
El Laboratorio se creó por un convenio interinstitucional entre
Artesanías de Colombia, el SENA regional Quindío, la Escuela de
Administración y Mercadotecnia, Comfena/co, la Asociación de
Artesanos del Quindío, Lacados Mundial y la Cámara de Comercio de
Armenia. Funciona como una unidad descentralizada con autonomía
técnico - administrativa, cuenta el con apoyo y participación de
instituciones gubernamentales y privadas, el sistema productivo y la
comunidad académica entre otras. Y más allá de ser una interpretación
tecnológica o una estrategia de mercado el LABORATORIO
COLOMBIANO DE DISEÑO a través del análisis de las necesidades
reales tanto del productor como del consumidor, da forma a la cultura
de la región a través de sus productos de diseño.
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesanía y la pequefla empresa. Armenía, Quincfío.

Metodología general
• Programar visitas a los mUniCIpIOS del eje cafetero para dar

seguimiento a los procesos iniciados en el 2000, para retomar y
desarrollar nuevos productos de acuerdo a las necesidades de la
comunidad y el mercado, procurando implementar y mejorar la
calidad de los productos, su producción y procesos.

• A través de talleres, asesorías, visitas a las diferentes comunidades
y con trabajo en el Laboratorio Colombiano de Diseño, cada uno de
los diseñadores se compromete a solucionar las necesidades de los
diferentes grupos artesanales a nivel diseño, producción, empaque,
etiquetado e imagen gráfica en general; bajo parámetros claros de
mercados objetivos.

• A través del seguimiento y control permanente sobre el trabajo de
los diseñadores, con constantes consultas, actualización en la
información sobre mercados y sus tendencias se pretende optimizar
el desarrollo de los diferentes productos asesorados y desarrollados
por el Laboratorio Colombiano de Diseño.

1 c,.,.1",~u3~ ~ Cada uno de los diseñadores con especialidad en los diferentes
ec¡-e k. ...,'ce oficios deberá como requisito involucrar por lo menos un material

1'-<' ~•••" ..h lCof / y/o técnica que no pertenezca a su especialidad, para simplificar los
i'\'-W'o.c.",~\'- procesos productivos y ampliar la gama de posibilidades de

1<::.-\ ~OP.Q\lI~O

"" ....., e\'" re' configuración de los productos fabricados por los artesanos y reducir
los tiempos de fabricación.

• A través de la retroalimentación de mercados y el trabajo interactivo
entre diseñador y artesano se buscará enfocar el diseño de
productos hacia líneas específicas: Servicio de mesa, servicio de
cocina, sala, iluminación interior y exterior, muebles, empresarial;
desde la perspectiva de cada uno de los oficios tradicionales de la
región para optimizar el impacto de los mismos en el mercado.
Según el oficio, cada diseñador deberá como mínimo desarrollar 6
productos para cada una de las líneas correspondiente al objetivo

Avenida BoIIvarNo.llH.()4. Tel.: 745 2370. FAX 745 5833 E-<naJ: e1.1aboIatorio@excile.oom.
Armenia, Oulndlo - Colombia, Suramé dea
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para /e ertesanle y /e pequeñe empresa. Armenie, Qulndio.

Objetivos específicos por proyecto;

Laboratorio Colombiano de Diseño:
Integrar al sector artesanal y la pequeña empresa a los procesos
actuales de desarrollo económico y social del país, mediante la
investigación y el desarrollo enfocado al mejoramiento de los productos
del sector.

Siendo EL DESARROLLO DE PRODUCTOS la actividad principal bajo el
fundamento básico de Interacción entre Productor y Diseñador el
LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO generará servicios como:
Asesorías, Información, Capacitación y Asistencia técnica. Estos serán
dirigidos principalmente al sector artesanal, a la pequeña empresa, a
las entidades que trabajan por este sector y al gremio del Diseño.

I
PROYECJO ~ mor; JMADO POR

COILA COOPBtACm DE:

I

1==-
SENA REGI:lNAL euiNOb

$12,936,000,00
$52,116,000,00
$ 8,400,000,00
$ 3,600,000,00
$ 2,400,000,00
$ 1,800,000,00
$81,252,000,00
$35,000,000,00
$35,000,000,00

Arriendo
Nómina
Servicios
Caja menor
Papelería y sumo
Mantenimiento

Total .
• Capital gestionado:

Recursos LCDA

• Artesanos directos e indirectos beneficiados: 1800
• Responsable: Manuel José Moreno
• Tiempo de Ejecución: de 01/01/2001 a 31/12/2001
• Capital requerido:

Gastos fijos:

Resultados esperados para el año 2001 :
• Prestar asistencia técnica a 300 Talleres artesanales en todo el eje

cafetero.
• Asesorar a 1800 artesanos a nivel de desarrollo de producto.
• Recopilar información relacionada con el desarrollo de nuevos

productos.
• Desarrollar por lo menos 300 productos nuevos este año.
• Permitir y facilitar la ejecución de 4 proyectos paralelos al

Laboratorio que se describirán mas adelante.
• Conseguir recursos líquidos para el funcionamiento del mismo con el

FOREC, PNUD, PADEMER, SENA Y Gobernación del Quindío.
• Poder trabajar interactivamente con los Laboratorios de Pasto y

Bogotá.

Avenida 80U•••. No.8N~. ToL:745 2370. FAX745 5833 E-mail: el.laboralllrio@excile.OOIIl
Armenia, Quindlo - Co lombla. Suramé dea

mailto:el.laboralllrio@excile.OOIIl
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesan/a y 18 pequeña empresa. Armen/a, Qulndío.

Desarrollo de productos, asesorías y capacitación:

Consideraciones:
1. Tiempo: Por matriz el tiempo asignado para el desarrollo de

cada línea será de 100 horas, es decir que para las 6 líneas
se emplearán 600 horas.

2. Costo:
• Honorarios: Este valor se calcula con base a dos variables; el

valor que devenga un diseñador por hora $7,500100 pesos1 Y
el tiempo empleado en el desarrollo de cada línea. Así pues el
costo de cada línea es de $ 7501000/00 pesos.

• Prototipos: el costo de estos en ningún momento deberá
superar 26,7% del valor por concepto de honorarios; es decir
$2001000,00 pesos.

• Viáticos: Dadas las características de esta actividad se ha
determinado que los recursos asignados para cada una de las
líneas no debe superar $501000100 pesos. Es decir
$3001000100 por 6 líneas.

Guadua:
Productos: Desarrollar 6 líneas (servicio de mesa1 servicio de cocina1

sala1 iluminación interior y exterior1 muebles y empresarial) cada una
compuesta por 6 productos; una línea para cada una de las líneas
específicas en éste material1 procurando involucrar por lo menos un
material diferente en cada producto y que los productos componentes
de la línea posean coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios: Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento1 el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $71500100 por 600 horas
$415001000,00. Para prototipos por línea $200,000100 como maxlmo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
Total costos: $61000,000,00

Avenida BoItm No.8lHl4. Tel.: 745 2370. fAX 745 5833 E-mai: el.labolalllrio@excile.com.
Armenia, Quindlo. Co lombla, Suramé dca

I
1,

1 ,""neTO '"'''''' ~.oo PO'

l ••

1
-._-

. ..,."..., dll CIJUrtiS

leo",. eoo,"'''''' OE,

ICMlARAoc """""""1£_

1 GOIEIoOOONoa~

I¡SENAR __

I~~
IB;QJB.ADEAlMflmw::DiY

Ill£K:AOOTECMIi\ DB. Qlftlk:l

Ii IACAOOS •••••••••

I1 =o<oc .••••••••OO""-

I
I
i
t

mailto:el.labolalllrio@excile.com.


Laboratorio Colombiano de Diseño
p818 la artesanla y la pequeña ampresa. Armenia, Qulndfo.

Cerámica:
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de servicio de mesa, 2 de servicio de
cocina, 2 de) cada una compuesta por 6 productos; una línea para cada
una de las líneas específicas en éste material, procurando involucrar por
lo menos un material diferente en cada producto y que los productos
componentes de la línea posean coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios:Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como máximo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
Total costos: $6,000,000,00

Tejeduría:
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de servicio de mesa, 2 de servicio de
cocina, 2 sala) cada una compuesta por 6 productos; una línea para
cada una de las líneas específicas en éste material, procurando
involucrar por lo menos un material diferente en cada producto y que
los productos componentes de la línea posean coherencia formal entre
sí.
Total productos: 36

Beneficiarios:Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como maxlmo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
Tol4.\,éRIilliBvúr~¡¡QQ~. FAX 745 51133 E-<naI: e1.labomlorio@excae.()OIlL

Armenia, Quindlo - Ca tombla, Suremé dee
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Laboratorio Colombiano de Diseño
pS181a ertesanfs y la pequeñe emprese. Armenle, Qulndío.

Madera:
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de servicio de mesa, 2 de servicio de
cocina, 2 de sala) cada una compuesta por 6 productos; una línea para
cada una de las líneas específicas en éste material, procurando
involucrar por lo menos un material diferente en cada producto y que
los productos componentes de línea posean coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios: Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como máximo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
Total costos: $6,000,000,00

Cestería:
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de serv¡oo de mesa, servICIOde
cocina, 2 de sala, cestos para plantas) cada una compuesta por 6
productos; una línea para cada una de las líneas específicas en éste
material, procurando involucrar por lo menos un material diferente en
cada producto y que los productos componentes de la línea posean
coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios: Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como máximo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
To~I.~ ~~Q/(sil}o. FAX745 5833 E-m8i: e1Jaboralorio@excile.com.

Annenla. Qulndlo. Co Iombia. Suramé llca
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la arlEsanFa y la psqueña empresa. Armenia, QuFndio.

Joyería:
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de utilitarios, 4 de joyas) cada una
compuesta por 6 productos; una línea para cada una de las líneas
específicas en éste material, procurando involucrar por lo menos un
material diferente en cada producto y que los productos componentes
de la línea posean coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios:Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como máximo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
Total costos: $6,000,000,00

Forja: r\,
Productos: Desarrollar 6 líneas (2 de servicio de cocina, 2 de sala, 2 de
iluminación interior y exterior,) cada una compuesta por 6 productos;
una línea para cada una de las líneas específicas en éste material,
procurando involucrar por lo menos un material diferente en cada
producto y que los produ'aos componentes de la línea posean
coherencia formal entre sí.
Total productos: 36

Beneficiarios:Involucrar núcleos artesanales de 6 personas por línea de
productos.
Total beneficiarios: 36

Tiempo: Por matriz de cumplimiento, el tiempo asignado a cada línea es
de 100 horas.
Total horas: 600

Costo: Cada hora se paga por honorarios a $7,500,00 por 600 horas
$4,500,000,00. Para prototipos por línea $200,000,00 como máximo
por 6 líneas $1,200,000,00. y $300,000,00 para transporte y
alojamiento como máximo.
To~ ~~ fil9o. FAX 145 5833 E-tnd: e1.Iabor.mrio@exci.com.

Armenia. Qulndlo. Co Iombla, Suraml! dea
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesanía y la pequeña empresa. Armenia, Qulndíc.

Totales de desarrollo de producto:

• Productos: 288
• Inversión por producto: $145/833/33
• Beneficiarios: 900
• Horas: 4200
• Honorarios, prototipos y transporte: $42/000/000/00 de pesos
• Capital gestionado: $30,000/000,00 de pesos por parte de la

gerencia de cultura de la Gobernación del Quindío.
• Tiempo de ejecución: 4 meses a partir de febrero del 2001.
• Responsable: Manuel José Moreno

Metodología para desarrollo de producto por línea:
1. Selección de grupos artesanales para desarrollar productos y

verificación de antecedentes. Tiempo 8 horas.
2. Visitas a Jos núcleos artesanales para retroalimentar objetivos del

proyecto y definir fechas de 4 visitas posteriores las cuales incluyen
desarrollo de prototipos. Tiempo por visita 6 horas, total 30 horas.

3. Retroalimentación puntos 1 y 2. Tiempo 4 horas.
4. Definición de problema, metáfora o concepto, generación de

determinantes de diseño (mercado objetivo, función - forma, precio)
para línea de producto y 5 criterios de evaluación para cada línea.
Tiempo 8 horas.

5. Retroalimentación punto 4. Tiempo 4 horas.
6. Desarrollo de alternativas de producto para línea en 20. Tiempo 24

horas.
7. Retroalimentación punto 5. Tiempo 4 horas.
8. Desarrollo propuesta final. Tiempo 8 horas.
9. Presentación de prototipos de línea. Tiempo 4 horas.
10. Las 6 horas restantes se pueden acomodar según necesidades.

Avenida lIolJvar No.8N4l. TeL 745 237U. FAX 745 5833 £.mal!: elJabolalorio@excile.c:om.
Armenia, Qulndlo. Colombia, Suramé IIca
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la ar1esanfa y la pequeña empresa. Armenia, Qulndlo.

Promoción

Desarrollo de una página Web para el Laboratorio.

Introducción
La baja promoción que poseen los productos de los artesanos
asesorados por el Laboratorio Colombiano de Diseño fuera del Quindío
por falta de catálogos, material impreso o promocional para este fin,
impide que se generen mayores índices de ventas y por tanto una muy
lenta mejoría en la calidad de vida de los artesanos. Así como la falta
de uno o varios documentos de consulta que reúnan el material
informativo; escrito y visual que con mayor frecuencia consultan en el
Laboratorio; compradores potenciales, estudiantes, diseñadores o
personas relacionadas o interesadas en el medio generan la necesidad
de proveer a nuestro mercado objetivo de un medio ágil, eficaz y de
bajo costo que le permita consultar de forma inmediata y eficiente la
información que necesita.

Objetivo general
Dados los elevados costos que implica desarrollar, editar y mantener
actualizado el material impreso para solucionar esta necesidad; el
desarrollo de una página Web que contenga toda esta información y un
CD ROM para la venta, son las soluciones que permiten resolver esta
carencia de forma efectiva a nivel de costos y que proporcionan una
herramienta ideal y de fácil uso para consultas a todo nivel.

Objetivos específicos
1. Desarrollar una página Web y un CD ROM para la venta que

promocione las actividades y programas del Laboratorio Colombiano
de Diseño, así como los productos de excelencia que han
desarrollado los artesanos en trabajo interactivo con los diseñadores
y que contenga también información relacionada con los diferentes
oficios de la región.

2. Seleccionar, evaluar y clasificar todo el material pertinente para su
publicación en la Web.

3. Registrar un dominio para la página del Laboratorio.
4. Montar la página en un servidor e inscribirla en los principales

motores de búsqueda de internet.
5. Mantener la página actualizada mensualmente.
6. Sacar inicialmente 100 CD ROMs para la venta los cuales se

actualizarán semestralmente.

,.,_ IlcII¥arNo~. Tel.:745 2370. FAX7455833 E-fIlai:e1.la!Klrlmrio@exc.com.
Armenia, Qutndlo - Colombia, Suramé rica

iPRO""'" '" ,."''' •••• POR

l ••---~dIta;Drtill:

CO.lA COOPERACtO"DE:

t

i==.:.":,:",,,,~y
•••••••• 1IlJIJlN.

i~o¡;Afm:BJwOSIJB..'-

mailto:e1.la!Klrlmrio@exc.com.


Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesanía y la pequeña empresa. Armenia, Quíndlo.

$5,000,000,00
$1l'oo0,OOO,OO
$5,500,000,00

Metodología
1. Revisar la bibliografía (informes, revistas, libros etc.) existente en el
Laboratorio y seleccionar los documentos más solicitados.

2. Convertir los documentos seleccionados a formato PDF.
3. Revisar el archivo fotográfico de productos del Laboratorio y
seleccionar los productos con mayores opciones de comercialización,
bajo criterios de calidad, capacidad de producción y excelencia en
diseño.

4. Digitalizar fotografías de productos.
5. Determinar como se deberá visualizar la información.
6. Determinar como deberá ser el flujo de información más adecuado
para la página Web y el CD ROM.

7. Desarrollar la interface con el usuario.
8. Desarrollar el producto final.
9. Evaluar la versión beta del producto con usuarios.
10.Corregir e implementar los cambios.
11.Colocar en un servidor.
12.Revisar mensualmente la página y actualizar según cambios en la
información.

• Productos: 1 página Web y 100 CD ROM
• Inversión por producto:

• Página Web
• CD ROM

TOTAL
• Beneficiarios: 1800
• Capital gestionado:
• Tiempo de ejecución: 3 meses a partir de junio del 2001.
• Responsable: Manuel José Moreno

Avenida Bollvar No.8N-04. Tel.: 745 2370. FAX 745 5833 &mal: eJ.laboraIorio@excile.oom.
Armenia, Qulndlo - Colombia, Soralné ñca
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesanía y la peque/la empresa. Armenia, Quíndío.

Descripción:
Con el ánimo de propiciar vínculos directos entre artesano y comprador
y probar el comportamiento de los productos diseñados por el LCDA en
el mercado, para el año 2001 se ha programado la participación del
LCDA en dos ferias muy importantes a nivel nacional:
1. Cenexpo.
2. ExpoArtesanías.
Para estas dos ferias el LCDA ha asignado recursos por: $
23.200.000.00 pesos para compra de producto cuyo costo en la
mayoría de los casos, no deberá exceder los $30,000,00 pesos por
unidad según los resultados de la feria anterior, esto sumado a los
gastos por concepto de viáticos, transporte y exhibición entre otros de
la siguiente manera:

Gastos fijos Valor Cantidad Total

Espacio $ 2.500.000,00 1 $ 2.500.000,00
Exhibición $ 3.000.000,00 1 $ 3.000.000,00
ransporte $ 450.000,00 1 $ 450.000,00

Caja menor $ 50.000,00 1 $ 50.000,00
Viáticos $ 600.000,00 3 $ 1.800.000,00
Honorarios $ 900.000,00 1 $ 900.000,00

Total $ 8.700.000,00

Gastos vañables
Compra de productos $ 14.500.000,00 1 $ 14.500.000,00

¡Total $ 14.500.000,00

GastosF + V $ 23.200.000,00

Ventas Utilidad
$ 14.500.000,00 60% $ 23.200.000,00

• Productos: 1 feria
• Inversión por producto: $14.500.000.00 pesos
• Beneficiarios: ND
• Capital gestionado:
• Tiempo de ejecución: 3 meses a partir de septiembre del 2001.
• Responsable: Manuel José Moreno

Avenida BoIIvar No.8N.04. TeJe 745 237lJ. FAX 745 5833 E-inai: e1.laboratlIlio@excile.com.
Annenia, Quindlo - CoIombia, Suramé dca
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Laboratorio Colombiano de Diseño
para la artesanía y la pequeña empresa. ArmenIa, Qulndlo.

Investigaciones
Secretaría de Agricultura: La gobernación del Quindío a través de la
secretaría de agricultura, aprobó $ 6 '000.000.00 de pesos para la
investigación y desarrollo de un sistema de empaque para el plátano y
banano producido en el departamento, utilizando como materia prima
el vástago de la planta. Está pendiente el desembolso del dinero de
este convenio.
• Productos: 1 investigación
• Inversión por producto: $6.000.000.00 pesos
• Beneficiarios: ND
• Capital gestionado: $6.000.000.00 pesos
• Tiempo de ejecución: 4 meses a partir de desembolso del dinero.
• Responsable: Manuel José Moreno

Fundes de Colombia: Ha contratado los servicIos del LCDA para
asesorar en diseño a pequeños productores de muebles en el
departamento de Risaralda con una intensidad horaria de 110 horas por
un valor de $ 4 '000.000.00 de pesos aproximadamente. Y así mismo
está pendiente una propuesta por $ 8 '000.000.00 de pesos para
asesorar a los artesanos de la Tebaida que participan en el proyecto del
parador turístico de este mismo municipio y de igual forma en el 2001
se pretende identificar a los artesanos asesorados por el LABORATORIO
COLOMBIANO DE DISEÑO dentro de los diferentes corredores turísticos
del departamento como medida de apoyo a la gestión comercial de los
artesanos.
• Productos: 1 capacitación
• Inversión por producto: $12.000.000.00 pesos
• Beneficiarios: ND
• Capital gestionado: $6.000.000.00 pesos
• Tiempo de ejecución: 2 meses a partir de desembolso del dinero.
• Responsable: Manuel José Moreno

Av_ BoIlvarNo.8N-04.Tel.:745 2370. FAX745 5833 E-fnai: el.laboralllrio@excile.com.
Annenia, Oulnólo • Co lombia, Suramé dea
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Laboratorio Colombiano de Diseño
pars la arresanfa y la pequeffa empresa. Armenia, Quindio.
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Laboratorio Colombiano de Diseño
pare la arlesanla y la pequeifa empresa. Armenia, Quindlo.

Presupuesto y distribución del recurso

Cuadro de resumen:

Rubro General PreSUDuesto Gestionado Faltante
Gastos fijos

LCDA $81252 000.00 $35 000 OOO.OC $46252000.00
Gastos variables

Desarrollol $42 000 000.001 $30000000.00 $12000 000.00
Webl $5 500 000 .001 $5 500 000.00 $ -
Ferias! $26 300 ooo.ool $ - $26 300 000.00

Pasantías $7,510,000.00 $ - $7,510,000.00
Concurso de Diseño

Pendientes $3,824 999.00 $3824999.00 $ -
Total $166 386 999.00 $74.324.999.00 $92062000.00

Flujo de Gastos
Página siguiente
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