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 # Concepto 

A Nombre del Proyecto, tipo y beneficiarios: 

1 Nombre del proyecto: “Tecnificación y organización del proceso productivo de la tejeduría en iraca” 

2 Beneficiarios directos: 150 artesanos tejedores de iraca    

3 Beneficiarios indirectos: 900 personas de la comunidad, familiares de los artesanos y otros artesanos del 

municipio y de localidades vecinas 

B Localización geográfica (incluir mapas): 

4 Departamentos(s): Atlántico                         Municipio(s): Usiacurí               

5 Vereda(s):  N/A                                                        Resguardo(s):    N/A                                   

C Características básicas: 

6 Oficios artesanales que atenderá el proyecto:  

Tejeduría en iraca.  

 Tinturado de la fibra como materia prima para la producción artesanal 

 

7 Antecedentes: Artesanías de Colombia por más de 16 años ha realizado intervenciones esporádicas en la 

comunidad artesanal del municipio de Usiacuri en aspectos de identificación de técnicas utilizadas, la 

construcción de un centro artesanal, la formación empresarial para las organizaciones existentes, desarrollo e 

innovación del producto, capacitación para el mejoramiento de calidad, introducción del color mediante la 

aplicación de tintes industriales y naturales, promoción y apoyo a la comercialización mediante la edición de 

catálogos y apoyo a la participación en eventos feriales, asistencia técnica al cultivo de la iraca, otorgamiento 

de medalla a la maestría artesanal, entre otros. 

Todo lo anterior fue posible gracias al apoyo y cooperación económica y logística de diversas entidades tanto 

públicas como privadas entre las que destacan la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Municipal de Usiacuri 

y la Fundación Santodomingo. 

        

8 Principales problemas que enfrenta el sector artesanal que atenderá el proyecto (Justificación): 

 El oficio artesanal de tejeduría en iraca ha tenido un importante proceso de revitalización gracias a la 

introducción del color en sus productos, a la capacitación en técnicas de tinturado y a la asesoría en 

manejo de color en el producto. 

 El teñido de la fibra se realiza actualmente en cada taller particular, utilizando la cocina del hogar y los 

mismos elementos con los cuales preparan los alimentos. Se tinturan cantidades reducidas de fibra en 

condiciones técnicas inadecuadas que no permiten obtener homogeneidad en los títulos de color, e 

implica además costos más elevados que lo que se lograría mediante el tinturado en volumen. 

 Se presentan problemas que afectan la estandarización en las medidas y la calidad del producto para su 

comercialización, que se centran en las estructuras metálicas o armantes sobre la cual se teje el 

entelado, tanto en las dimensiones exactas para el doblez, el calibre del alambre utilizado para ciertos 

productos como en  los empates o junturas de los extremos de los alambres, que afean el producto. 

 No existe división del trabajo en el proceso productivo artesanal  

 Se carece de articulación entre cultivadores de la iraca, productores y comercializadores, ignorando 

incluso todo lo referente a la proveeduría de materias primas: sitios de producción, datos sobre 

cultivos, volúmenes de producción, épocas de cosecha, procesamiento, etc. 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, se plantea que los artesanos sean más eficientes en su proceso productivo y se 

especialicen en cada uno de los procesos de la producción, para lo cual se plantea la división del trabajo: 
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1. Mediante la especialización de algunos artesanos en el tratamiento y tinturado de la fibra, lo cual se lograría 

con la implementación de un centro piloto para el tinturado de la fibra en volumen y manejando titulación de 

color con calidad, en condiciones más eficientes que las que actualmente maneja cada taller. Este tema debe ir 

ligado a la organización empresarial correspondiente, la estructuración de planes productivos, la socialización 

con la comunidad y la sensibilización para incorporar y aceptar la división propuesta. Se plantea el 

mejoramiento de tecnología, desarrollada con base en la experiencia de la tecnología ya implementada y 

probada en dos comunidades artesanas de Nariño. 

Este grupo conformaría un eslabón de la Cadena productiva de la tejeduría en Iraca de la Costa 

 

Artesanías de Colombia dispone de Recursos del Presupuesto General a través del proyecto “Aplicación de 

planes de innovación y desarrollo tecnológico en las unidades productivas indígenas, rurales y urbanas del 

país, que desempeñan los oficios de la cerámica, la alfarería, la cestería y la madera”, en el marco del cual ha 

incluido la atención al municipio de Usiacurí a raíz de la solicitud efectuada por el representante de una de las 

organizaciones artesanales del municipio, la cual había concretado en una propuesta que justifica la 

intervención solicitada, la cual se efectuará para el tema específico del tinturado. 

 

2. Se propone, adicionalmente, la especialización de otro grupo en la producción de los armantes de los 

productos en alambre con la respectiva tecnología, así como su organización empresarial y proyección 

comercial. Esto se enmarca en la propuesta elaborada por la Asociación de Artesanos de Usiacurí, para la cual 

se deberán gestionar recursos adicionales, con miras a hacerla posible. Este grupo entraría a conformar otro 

eslabón de la Cadena productiva de la tejeduría en Iraca de la Costa, ligado posiblemente al eslabón de la 

proveeduría de alambre galvanizado. 

 

3. Finalmente, el eslabón correspondiente propiamente a la tejeduría o elaboración de los productos 

terminados, el cual estará conformado por la mayor parte de la población artesana, que únicamente se 

dedicaría a la realización de este trabajo en sus respectivos talleres sin distraerse y perder tiempo en asumir la 

totalidad de actividades para la producción, siendo definitivamente más eficiente y especializándose en la 

tejeduría con calidad, que es lo que efectivamente sabe hacer.  

 

Los dos primeros grupos se convertirán en proveedores de los restantes artesanos de la comunidad, 

estructurándose de esta manera tres eslabones de la Cadena productiva de la tejeduría en iraca en Atlántico, 

que es necesario complementar en su articulación con los cultivadores y procesadores de la materia prima 

(iraca) en otros departamentos y hacia delante con los comercializadores actuales y potenciales.     

 

La comunidad ha expresado su querer y disposición hacia el proyecto, mediante Acta suscrita por las dos 

organizaciones de Artesanos mediante la cual manifiestan su compromiso con el proyecto de innovación 

tecnológica, para asumir la organización y manejo de los equipos, así como la gestión frente al municipio para 

la construcción de la infraestructura requerida. 

 

 

9  

Objetivo general (Finalidad): Realizar transferencia tecnológica y apoyar la organización y proyección 

empresarial en la proveeduría de materia prima para el proceso productivo del oficio de tejeduría en iraca en 

iraca. 

10 Objetivos específicos:  

10.1. Implementar un Centro Piloto para el tinturado de la fibra de iraca, con tecnología apropiada y eficiente. 

10.2. Organizar y fortalecer un grupo productivo con visión empresarial y comercial alrededor de la producción 
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de materia prima procesada 

10.3. Socializar los procesos implementados a nivel de la comunidad y sensibilizarla hacia su incorporación en 

el proceso productivo 

10.5.  Sentar las bases para la estructuración de la Cadena productiva de la tejeduría en Iraca de la Costa  

 

11 Resultados a entregar (productos, metas cuantificables) 

11.1. Un Centro Piloto para el tinturado implementado y dotado con  una caldera a gas para el tinturado de la 

palma de iraca, según especificaciones técnicas propuestas por Artesanías de Colombia. 

11.2. Ochenta artesanos asesorados en la utilización de los nuevos equipos 

11.3. Ciento cincuenta artesanos sensibilizados sobre la nueva tecnología y los beneficios sobre la 

implementación hecha 

11.4. Obtención de por lo menos 10 títulos de color con las respectivas especificaciones técnicas 

11.5. Comparativo entre tecnología innovada con relación al sistema de tinturado actual. 

11.6. Una empresa productiva de fibra tinturada con proyección comercial 

11.7. Otros que se determinen 

 

12 Actividades previstas para contribuir a la solución de los problemas señalados (cuantificadas y 

organizadas en el cronograma) 

 

12.1. Adecuación y/o construcción de infraestructura para la implementación del Centro Piloto de Tinturado 

(sujeta al apoyo de la Alcaldía de Usiacurí.) 

12.2. Contratación y acompañamiento en la fabricación del equipo de tinturado (un equipo de tinturado de la 

fibra, una estructura contenedora de fibra y un sistema transportador y de secado para la fibra) y realizar su 

entrega e instalación en la sede que el municipio defina.  

12.3. Convocatoria a la comunidad para sensibilización y participación en talleres..  

12.4. Formalización de la entrega a la Comunidad según las indicaciones que proporcione al respecto 

Artesanías de Colombia  

12.5. Realización de una actividad de Asistencia Técnica para preparar a 80 beneficiarios en el uso y manejo 

de los equipos implementados, así como en el reconocimiento de las ventajas y eficiencias que representa esta 

nueva tecnología para el proceso productivo.  

12.6. Realización de ocho (8) talleres de 8 horas cada uno, con participación mínima de 10 beneficiarios por 

taller, para un total de 80 personas capacitadas en el tinturado de la iraca con  y funcionamiento de los equipos.  

Definición de por lo menos diez colores y documentación sobre tinte ideal para fibra, mediciones de agua y 

temperatura, tiempos del proceso, cantidad de fibra, reducción de combustible,  reutilización de segundas 

aguas. 

12.7. Realización de análisis comparativos entre procedimiento tradicional y procedimiento innovado, 

estableciendo las ventajas de la nueva tecnología. 

12.8 Elaboración de instructivo de manejo de los equipos   

12.9. Organización de un grupo para el manejo empresarial del Centro Piloto de Tinturado, estableciendo todas 

las condiciones empresariales necesarias para garantizar su sostenibilidad 

12.10. Socialización con la comunidad acerca de la innovación tecnológica implementada y la propuesta de 

reorganización productiva a nivel de división del trabajo y la creación de una organización proveedora de 

materia prima procesada (tinturada) 

12.11. Otras que se determinen para iniciar la estructuración de la Cadena productiva y la sostenibilidad de la 

tecnología implementada.   

12.12. Seguimiento e Interventoría. Por parte de Artesanías se efectuará una visita de verificación y medición 

del impacto de la nueva tecnología en la producción en la comunidad, al final del  6° mes. 
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13 Metodología (Descripción de la forma como se ejecutará el proyecto y logística prevista o requerida) 

Se gestionará la cooperación técnica, económica, de infraestructura  y logística de entidades del departamento 

como la Gobernación, la Alcaldía, ACOPI y las organizaciones de Artesanos y se concretará mediante la 

suscripción de un acuerdo de voluntades o de cooperación. 

Artesanías de Colombia aprovechará el desarrollo tecnológico realizado en Nariño para la Cadena de la Iraca 

de ese Departamento, a cargo del Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía, como punto de partida 

para el desarrollo de tecnología más eficiente que pueda ser implementada en la comunidad artesana. 

Se efectuará la transferencia tecnológica con la asistencia técnica de un asesor que estará al frente de su 

construcción  y montaje, con base en los planos técnicos del diesño, los cuales harán parte de la transferencia y 

serán entregados a a comunidad para su resproducción futura. 

La ejecución de los aportes de Artesanías de Colombia se efectuará con cargo al convenio con la OEI, entidad 

ante la cual gestionará los recursos, ya sea para contratación directa o a través de un ejecutor del convenio que 

se suscriba como ACOPI 

Se socializará todo el proceso con la comunidad 

Se trabajará alrededor de la organización y solución de diferencias entre las organizaciones artesanales del 

municipio. 

Se impulsará la consolidación de empresas productivas de materia prima procesada y, en caso de conseguir los 

recursos suficientes, para la proveeduría de  las estructuras de alambre, ambas con proyección comercial 

Se establecerán bases para la estructuración de la Cadena productiva de la tejeduría en Iraca de la Costa  

identificando a los diferentes actores, estableciendo los respectivos eslabones y definiendo condiciones 

requeridas para su implementación. 

La Asociación asumirá las actividades de capacitación en tinturado, así como la documentación sobre el 

proceso de tinturado para la obtención de colores (por lo menos 10), con base en las capacitaciones previas para 

tinturado y con base en la orientación y preparación recibida por parte del asesor en cuanto al uso de los 

equipos.   

Se brindará la capacitación y asesoría técnica y empresarial necesaria para lograr la sostenibilidad económica 

del proyecto 

Se llevarán listados de asistencia que permitan demostrar la participación de la comunidad en las actividades 

de socialización asistencia y capacitación.  

Se entregará a los artesanos material impreso de apoyo.   

Al final de cada una de las actividades que se ejecuten se aplicará encuesta de satisfacción a los beneficiarios, 

cuya información será tabulada y entregada a las entidades participantes, como retroalimentación sobre la 

percepción de los beneficiarios sobre los servicios prestados o sobre la pertinencia de sus contenidos para su 

quehacer en la artesanía. 

Se requiere contar con acceso a computador por parte del Asesor en innovación tecnológica, que puede facilitar 

ya sea la Gobernación o ACOPI.  

Cada uno de los ejecutores preparará informes de ejecución parciales y finales, documentando su trabajo con 

fotografías y demás materiales que consideren pueden enriquecer la información contenida, según los 

instructivos y condiciones que establezcan las partes del convenio, a las cuales le entregará copia a cada una de 

las partes.  

 

14 Impacto esperado del proyecto 
Ventajas Técnicas, Económicas y Ambientales. 

13.1 Mayor incidencia en la calidad final del producto 

13.2. Estandarización de los productos en cuanto a homogeneidad en el color 

13.3. Mayor capacidad de respuesta a demanda 
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13.4. Reducción de costos de producción por unidad de producto 

13.5 Desarrollo de actitud positiva hacia la innovación tecnológica y uso de los servicios ofrecidos 

13.6 Facilidad de operación y control en el tinturado en volumen 

13.7. Consolidación de empresa proveedora de servicios intermedios 

13.8. Estructuración de eslabón de la cadena productiva 

13.9.  Tecnología amigable con el ambiente y con el operario, gracias al uso de gas como combustible y al sistema de 

calentamiento controlado 

13.9. Otras 

15 Sostenibilidad de los resultados obtenidos  (o  continuidad en  los avances logrados)  

15.1. La sostenibilidad se alcanzará en la medida en que se realice una efectiva sensibilización de la comunidad 

para que exista pleno compromiso y comprensión por parte de los artesanos, en cabeza de las organizaciones 

gremiales del municipio, acerca de la importancia de utilizar la tecnología implementada y de abastecerse a 

través de la nueva empresa asumiendo únicamente el tejido a nivel de la población artesana en general. 

15.2. Al lograr claridad sobre las ventajas del proyecto y la articulación entre los eslabones estructurados (de 

proveeduría de materia prima procesada), y se logre además una articulación hacia atrás (cultivadores y 

extractores de la palma) y hacia delante (comercializadores), se identifiquen los  actores de la cadena, se puede 

generar una mayor efectividad comercial, incrementar la competitividad, mejorar ingresos, etc. 

15.3. En la medida en que se ofrezcan estos servicios con ventajas sensibles frente a la producción que se 

realiza en cada taller. 

15.4. En la medida en que la organización estructurada asuma el Centro de Tinturado como un proyecto de 

vida, con adecuado manejo comercial y proyección económica    

15.5. Otras 

16 Replicabilidad:  

Este proyecto, dependiendo de los resultados que se logren entorno a la organización productiva alrededor del 

Centro de Tinturado, puede convertirse en ejemplo para ser replicado en otras comunidades artesanales que 

trabajen con fibras vegetales y realicen proceso de tinturado. 

Otra? 

17 Duración del proyecto:       6 meses   Fecha de inicio: Octubre 1 de 

2006 

Fecha terminación: 30 de marzo de 

2006  

18 Limitaciones y riesgos del proyecto:  

Inexistencia de infraestructura locativa disponible y adecuada para la implementación de los equipos de 

tinturado. 

Demora en los desembolsos de las entidades aportantes 

Desmotivación de la comunidad y falta de compromiso 

Falta de apropiación del proyecto por parte de los actores locales 

Disponibilidad de Asesor Especializado en la tecnología por otros compromisos 

Factor climático 

Falta de interés hacia el proyecto por parte de la Alcaldía 

        

D Costo  y aportantes 

19 Costo  y aportantes: Col $  % Entidades Aportantes 

20 Valor total del Proyecto:                        100.0 (Indicar la suma total) 

21 Cofinanciación solicitada      100.0 (Indicar la suma total) 

22 Otros aportes:          

 - Recursos propios 

- Comunidad beneficiaria 

- De ONGs 

 

 

 

  

Asociación de Artesanos (Valorar su aporte) 
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- Del gobierno Nacional 

 

- Del  gobierno Departamental 

- Del gobierno Municipal 

- De empresas privadas 

- Otros 

15’000 

3’760 
 

Artesanías de Colombia S.A. en dinero 

Artesanías de Colombia S.A. en especie 

Gobernación Departamental del Atlántico (Valorar su aporte) 

Alcaldía de Usiacuri (infraestructura) 

ACOPI (Valorar su aporte) 

E Entidades y personas responsables:  

23 Entidad que presenta el proyecto o programa:   Artesanías de Colombia NIT: 860-007887-8                                                                                  

24 Representante Legal: Cecilia Duque Duque 

25 Dirección: Carrera 2 #18 A-58  Bogotá D.C. 

26 Teléfono: (1)336-3959 

                 (1)282-5194 

Fax: (1) 337-5964 E.mail: desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co 

27 Fecha de formulación del proyecto o programa: Septiembre 1 de 2006 

28 Fecha de presentación:  Septiembre 1 de 2006   

29 Fecha de actualización: N/A 

30 Entidad ejecutora: ACOPI                            NIT:   

31 Representante Legal: Rosmery Quintero 

32 Dirección:                Ciudad: Barranquilla -           Dpto:  Atlántico   

33 Director  del Proyecto:  

34 Telf:   Fax:   E. mail:   

35 Coordinador del Proyecto: Por Artesanías de Colombia 

María Gabriela Corradine Mora – Profesional Especializado Subgerencia de Desarrollo 

36 Telf: (1) 336-3959 

         (1)282-5194 

Fax: (1) 337-5964 E.mail: gcorradine@artesaniasdecolombia.com.co 

37 Coordinador del Proyecto: Por la Gobernación del Atlántico 
38 Telf:   Fax:  E.mail: 
39 Coordinador del Proyecto: Por ACOPI 
40 Telf:   Fax: E.mail:  
41 Entidad o comunidad que tuvo la iniciativa del proyecto:  

Artesanías de Colombia S.A. y Asociación de Artesanos de Usiacurí 
42 Interlocutor por la comunidad: Constantino Barraza – Presidente Asociación de Artesanos de Usiacurí 
43 Dirección:     calle 17 N° 18 - 23          Ciudad: Usiacurí                               Dpto: Atlántico 
44 Telf:  (5) 368-8350 

Cel 310-706-2994 

Fax:   

(5) 875-5537 

E.mail: 

asarusatlantico@hotmail.com 
45 Otros aspectos: 
46 Estado actual del proyecto (fecha):  Septiembre 1 de 2006  

En revisión y gestión para suscripción de convenio de cooperación entre entidades y organización de artesanos 
47 Observaciones: Proyecto  para revisión y complemento por parte de Gobernación y ACOPI 
48 Archivo electrónico: C:\Documents and Settings\Gabriela Corradine\Mis documentos\archivos generales empresa\tecnologia 2006-2008\Tecno 

Usiacuri\proyecto usiacuri tecnologia 2006.doc 
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